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1  JOHDANTO 
 
1.1 Työn lähtökohtia 
 
Teknologian käyttö, varsinkin tietoteknologian, on kasvanut viimeisten vuosikym-
menien aikana räjähdysmäisesti. Tieto ja tietotekniikka ovat tärkeitä tekijöitä yh-
teiskunnassamme, joka onkin muuttunut teollisuusyhteiskunnasta tieto- ja infor-
maatioyhteiskunnaksi. Meneillään oleva yhteiskunnallinen ja teknologinen muutos 
merkitsee toimintatapojen ja -edellytysten muutosta myös yritysten liiketoimintaa 
tukevissa tietojärjestelmissä.  
 
Tietojärjestelmien merkitys tämän päivän organisaatioille on suuri. Järjestelmien avulla 
organisaatiot pyrkivät tehostamaan toimintaansa, parantamaan tulostaan sekä saa-
vuttamaan etua kilpailussa muita organisaatioita vastaan. Tietojärjestelmän käyt-
töönotto organisaatioympäristössä on monimutkainen tapahtuma, johon vaikuttavat 
lukuisat eri tekijät. Tietojärjestelmän suunnitteluvaiheessa tulee teknisten aspektien 
lisäksi huomioida myös sekä käyttöönottavaan organisaatioon että järjestelmän 
loppukäyttäjiin liittyvät tekijät. Tietojärjestelmän käyttöönottoprosessin epäonnistumi-
nen johtuukin useimmiten itse prosessiin tai sen johtamiseen liittyvistä, ei niinkään 
teknisistä tekijöistä. 
 
Toimintaympäristön muutokset nähdään ikään kuin velvoitteena organisaationkin 
muutokselle. Muutosta pidetään usein hyvänä asiana, koska se nähdään toiminnan 
kehittäjänä ja parantajana. Muutos on kohdistunut voimakkaasti yrityksien kansain-
välisiin toimintoihin. Aiemmin hyväksi havaitut tietojärjestelmät, johtamiskäytännöt, 
menettelytavat ja prosessit eivät enää ole toimivia nopeasti muuttuvissa tilanteissa. 
Muutoksesta on tullut osin teknologian nopean kehittymisen myötä arkinen ja tuttu il-
miö myös yrityksissä. Tietojärjestelmän muutos herättää kuitenkin aina tunteita ja sitä 
voidaan, tarkastelijasta riippuen, pitää mahdollisuutena tai vastustaa uhkana. 
 
Suomessa tietojärjestelmien käyttöönottoa on tutkittu enimmäkseen käyttäjien kan-
nalta, mutta myös johtajuuden näkökulmasta (esim. Turpeinen & Taskinen 2005). 
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Kansainvälisesti on tutkittu huomattavasti enemmän tietojärjestelmien käyttöönottoa 
myös johtajuus huomioiden (esim. Aarts ym., 2004 ja Scott ym., 2005).  
 
1.2 Työn tausta ja rajaus 
 
Honkarakenne Oyj:ssä oli koettu ongelmaksi yhdenmukaisen tuotehallinta- ja 
tarjouslaskentaohjelman puuttuminen kansainvälisissä toiminnoissa. Siksi yhtiön 
johto määräsi uuden tuotehallinta- ja tarjouslaskentaohjelman (Master) vietäväksi 
kotimaan testauksen ja käyttöönoton jälkeen kaikille päämarkkina-alueille vuoden 
2009 huhtikuun alkuun mennessä.  
 
Käyttöönotto toteutettiin projektina, joka aloitettiin kuvaamalla päämarkkina-alu-
eiden tuoterakenteet ja tekemällä tuotehallinta- ja tarjouslaskentaohjelman 
käännökset, jonka jälkeen laadittiin käyttäjien koulutusmateriaali ja lopuksi kou-
lutettiin päämarkkina-alueiden pääkäyttäjät ja loppukäyttäjät. Työ rajattiin koske-
maan ainoastaan yrityksemme kansainvälistä toimintaa. 
  
1.3 Työn tarkoitus ja tutkimustehtävä 
 
Työn tarkoituksena oli kuvata yrityksessämme kotimaassa käytössä olevan tuo-
tehallinta- ja tarjouslaskentaohjelman käyttöönottoprojekti yrityksemme kansain-
välisten toimintojen päämarkkina-alueilla, joita ovat Venäjä, Japani, Saksa, 
Ranska sekä myyntialue VI. Työn toisena tarkoituksena oli tietojärjestelmän käyt-
töönoton jälkeen pääkäyttäjille tehtävän tutkimuksen avulla selvittää käyttöön-
ottoprojektin onnistuminen. Tässä työssä käsiteltävä tietojärjestelmä on tuote-
hallinta- ja tarjouslaskentaohjelma Master.  
 
Tutkimustehtävät olen täsmentänyt seuraavasti: 
 
1. Tarkoituksena on kuvata, miten Masterin käyttöönottoprojekti on toteutunut 
ja esitellä projektisuunnitelma, sekä 
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2. Selvittää pääkäyttäjille tehtävällä tutkimuksella Masterin käyttöönot-
toprojektin onnistuminen. 
  
Työ jakautuu kahdeksaan lukuun, joista ensimmäinen on johdanto-osuus. Toisessa 
luvussa käsitellään tietojärjestelmän käyttöönottoa. Luvussa kolme käsitellään muu-
tosta ja muutoksen johtamista ja luvussa neljä globalisaatiota. Viidennessä luvussa 
kuvataan Masterin käyttöönottoprojekti ja esitetään projektisuunnitelma. Kuudennessa 
luvussa käsitellään tutkimusta ja seitsemännessä luvussa tutkimustuloksia. Työn poh-
dinta ja jatkotutkimus- ja kehitysaiheet käsitellään luvussa kahdeksan.  
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2  TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 
 
 
2.1  Käyttöönottoprosessi 
 
ATK-sanakirjan (2003, 100–101) mukaisesti tietojärjestelmän käyttöönotolla tar-
koitetaan ”uuden tietojärjestelmän säännönmukaisen käytön aloittamista tai van-
han järjestelmän toimintojen siirtämistä sen korvaavalle järjestelmälle”. 
Tietojärjestelmän käyttöönotto voidaan nähdä käyttöönottoprosessina, joka sisäl- 
tää kaikki eri vaiheet ennen vaihtamishetkeä, vaihtamisen aikana ja välittömäs- 
ti vaihtamisen jälkeen siihen asti, kunnes järjestelmä on tarkoituksensa 
mukaisessa käytössä (http://www.tkts.fi/lehti/a20/halonen.pdf.). Tietojärjestelmän 
käyttöönottoprosessi on vaikeasti käsitteellistettävä ilmiö, jossa on kyse mutkik-
kaista strategisista kysymyksistä, teknisistä, taloudellisista ja organisatorisista 
ongelmista sekä niihin liittyvien ratkaisujen hakemisesta (Hyötyläinen & Kallio-
koski 2001, 30). Käyttöönotto voidaan toteuttaa vaiheittaisena, jolloin muutos 
tehdään esimerkiksi toimipisteittäin tai ajallisesti erillisinä; kertasiirtymisenä, 
jolloin uusi tietojärjestelmä otetaan käyttöön samanaikaisesti koko organi-
saatiossa; tai rinnakkaissuorituksena, jolloin järjestelmiä käytetään rinnakkain 
jonkin aikaa. Halonen toteaa, että mitä laajemmin toimintaan vaikuttavasta 
tietojärjestelmästä on kysymys, sitä tärkeämpää on, että järjestelmää on kokeiltu 
etukäteen (http://www.tkts.fi/lehti/a20/halonen.pdf.).   
 
Tietojärjestelmän käyttöönotto ei ole vain tekninen suorite, jossa uusi väline ote-
taan käyttöön. Tietojärjestelmä voidaan ymmärtää tietokonelaitteista, ohjelmista, 
tietokoneelle tallennetuista tiedoista, tietojärjestelmän käyttäjistä ja käyttöä varten 
laadituista ohjeista koostuvaksi kokonaisuudeksi. Tietojärjestelmän tehtävänä on 
tuottaa organisaation toiminnassa ja johtamisessa tarvittavia tietoja (Ruohonen & 
Salmela 1999, 65). Tietojärjestelmän elinkaaren nähdään useimmiten koostuvan 
analyysivaiheesta, suunnitteluvaiheesta, teknisestä käyttöönotosta ja testauk-
sesta. Usein uuden tietojärjestelmän käyttöönottoakin tarkastellaan lähinnä tek-
nisestä näkökulmasta. Tietojärjestelmäprojektit kokevat kuitenkin vakavia ongel-
mia, mikäli organisaatioon liittyviä tekijöitä ei huomioida. Organisaatiossa koetaan 
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usein ongelmia, joissa uusi käyttöönotettava tietojärjestelmä on teknisiltä ominai-
suuksiltaan menestys, mutta joka organisaation näkökulmasta ei täytä siihen 
kohdistettuja vaatimuksia (Keen 1981, 24). Käyttöönottoprojektien vaikeutta lisää 
se, että käyttöönottoprosessit kestävät useita vuosia ja prosessiin osallistuu eri 
tahoja erilaisin intressein, näkökulmin ja menetelmin (Hyötyläinen & Kalliokoski 
2001, 17). Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto ja toimintatavan kehittäminen 
edellyttävät riittävää yhteistyötä ja keskustelua toiminnasta ja sen kehittämisestä 
organisaation sisällä. Tämä ei onnistu, ellei toimijoilla ja toiminnoilla ole riittävän 
yhtenäistä kuvaa organisaation toiminnasta (Hyötyläinen & Kalliokoski 2001, 29). 
Hyötyläisen mukaan teknologian käyttöönoton ongelmat ja epäonnistumiset eivät 
ole riippuvaisia pelkästään erilaisista investointi- ja talousongelmista, teknologis-
ten ratkaisujen hyvyydestä tai työketjujen muuttamisen vaikeudesta, vaan pikem-
minkin siitä, kuinka käyttöönotto organisaatiossa järjestetään, kuinka tuleva muu-
tos hahmotetaan ja kuinka se toteutetaan (Hyötyläinen 1998).  
 
Halonen toteaa, että tietojärjestelmän käyttöönottoprosessi voidaan jakaa kah-
deksaan vaiheeseen: ohjelmien kehitys, suunnitelmien tarkentaminen, sovellus-
ten testaus, käyttäjien koulutus, järjestelmän testaus, muunnokset, lopullinen 
ohjelman asennus ja käyttöönottovaihe. Halosen mukaan yrityksen käytössä on 
yleensä useita tietojärjestelmiä, jotka ovat yhteydessä keskenään. Nämä yh-
teydet on pidettävä toiminnassa myös tietojärjestelmän vaihtamisen jälkeen 
(http://www.tkts.fi/lehti/a20/halonen.pdf.).   
 
2.2  Käyttöönotto organisaatiossa  
 
Tietojärjestelmän organisaatiossa tapahtuvalla käyttöönotolla (organizational 
implementation) tarkoitetaan laajasti tarkasteltuna kaikkia niitä toimintoja, jotka 
valmistavat organisaatiota ja järjestelmän loppukäyttäjiä siirtymävaiheeseen, ja 
jonka aikana uusi järjestelmä otetaan käyttöön ja se vähitellen korvaa aiemman 
käytössä olleen järjestelmäratkaisun (Hertzum 2002). Käyttöönoton johtamis-
tavan valintaan vaikuttavat puolestaan käyttöönotettavan teknologian ominai-
suudet (Leonard-Barton 1988, 615). Käyttäjän mukanaolon teknologian suunnit-
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telussa ja käyttöönotossa on havaittu vaikuttavan siihen, kuinka hyvin uusi tek-
nologia organisaatiossa hyväksytään. Menestyksekäs tietojärjestelmän käyttöön-
ottoprosessi vaati lisäksi vahvan johtajan, jolla on riittävästi vaikutusvaltaa organi-
saatiossa (Leonard-Barton 1988, 615–618). Hertzumin mukaan sekä uuden 
järjestelmän kehittäjillä että loppukäyttäjillä on usein hyvin epärealistinen kuva 
siitä, kuinka helposti uusi tietojärjestelmä voidaan ottaa käyttöön organisaatiossa 
(Hertzum 2002). 
 
Halosen mukaan tietojärjestelmän käyttöönotto osana organisaation muutosta 
tarkoittaa myös tietoista muutosta organisaatiossa. Organisaatiorakenteen 
muutos voi johtaa henkilöstöpolitiikan muutokseen. Uuden tietojärjestelmän 
käyttöönotto voi edellyttää suuria muutoksia organisaation liiketoimintaproses- 
seissa. Jos organisaatiomuutokset käsitellään suunnittelematta käyttöönotto- 
prosessin loppuvaiheissa, on vaarana tietojärjestelmän torjuminen  
(http://www.tkts.fi/lehti/a20/halonen.pdf.).  
 
Sähköisen tietojärjestelmän käyttöönotosta aiheutuva muutos ja sen ymmärtä-
minen sekä hallinta ovat tärkeitä organisaation ja yksittäisten työntekijöiden kan-
nalta. Sähköisten tietojärjestelmien käyttöönotto edellyttää merkittäviä inves-
tointeja esim. henkilöstön tietoteknisen osaamistason nostamiseen, työasemien 
ja oheislaitteiden hankintaan ja tietoverkkojen rakentamiseen. Kielteiset koke-
mukset käyttöönottovaiheen hankaluuksista hidastavat tekniikan hyväksymistä ja 
voivat olla suunniteltujen toimintamallien omaksumisen kannalta haitallisia 
(Liikanen 2002, 247). Tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyy olennaisena osana 
epävarmuutta ja ennustamattomuutta, joka on hyväksyttävä ja siten myös hal-
littava (Berg 2001, 150). Roukala toteaakin, että uusi tietojärjestelmä ja sen 
osana tarpeiden mukaan ohjelmoitu atk-järjestelmä eivät vielä takaa, että uusi 
toimintatapa otetaan käyttöön. Vaikeampi asia on muutoksen aikaansaaminen 
ihmisten työtavoissa ja tottumuksissa. Vanhasta totutusta ja turvallisesta ei ole 
helppo luopua (Roukala 1998, 67). 
 
Tietojärjestelmän käyttöönottoprosessia organisaatiossa tarkasteltaessa tulee 
erottaa toisistaan käsitteet käyttöönottopäätös ja käyttöönoton aiheuttama vaste. 
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Käyttöönottopäätöksellä tarkoitetaan yksilön tekemää päätöstä ottaa uusi tekno-
logia omaan tai edustamansa organisaation käyttöön. Käyttöönoton aiheuttamalla 
vasteella tarkoitetaan puolestaan loppukäyttäjien asenteellista tai käytöksellistä 
suhtautumista käyttöönotettavaan teknologiaan (Leonard-Barton 1988, 604). Sii-
hen millaisen vasteen uuden teknologian käyttöönotto organisaatiossa aiheuttaa, 
vaikuttavat sekä käyttöönotettavan teknologian ominaisuudet että myös tapa, jol-
la käyttöönottoprosessia organisaatiossa johdetaan (KUVIO 1) (Leonard-Barton 
1988). 
 
 
KUVIO 1.  Käyttöönotettavan teknologian ominaisuudet, käyttöönottostrategiat ja 
käyttöönoton aiheuttama vaste (Leonard-Barton 1988, 607). 
 
Kimin ja Panin mukaan uuden tietojärjestelmän käyttöönottoprosessi aiheuttaa 
muutoksia myös organisaation liiketoimintaprosesseissa ja muissa sosiaalisissa 
ulottuvuuksissa. Suurten tietojärjestelmäprojektien ongelmana onkin usein muu-
tosvastarinta sellaisten henkilöiden taholta, jotka eivät ole valmistautuneet edellä 
  
12 
 
mainittuihin muutoksiin (Kim & Pan 2006, 74). Muutosvastarinta voi pahimmil-
laan hidastaa käyttöönoton kokonaistoteutumista sekä vaikuttaa järjestelmän 
elinikää lyhentävästi. Muutosvastarinnan suuruus on suorassa suhteessa siihen, 
miten paljon uuden tietojärjestelmän kanssa ollaan tekemisessä. Toisaalta 
vastarinta sinänsä ei ole pelkästään kielteinen seikka, vaan se voi olla myös 
merkkinä muutostarpeesta (http://www.tkts.fi/lehti/a20/halonen.pdf.).    
 
Ripatin mukaan tärkeä osa muutoksen hallintaa on valvoa, ohjata ja dokumen-
toida tavoiteltua muutosta koko tietojärjestelmän käyttöönottoprosessin ajan. 
Tämä korostaa käyttöönottoprojektien suunnitelmallisuuden ja valmistelun tär-
keyttä (Ripatti 1999, 126). Nurmisen mukaan uuden tietojärjestelmän käyttöön-
otossa on olennaista, että sitä ajatellaan projektina, joka on määritelty ajallisesti 
rajallisena ja sen läpiviemiseksi on laadittu käyttökelpoinen projektisuunnitelma. 
Projektisuunnitelman tulee sisältää määrittelyt ainakin siitä, mitkä ovat projektin 
tavoitteet, resurssit, riskit, tehtävät ja menetelmät, tulokset sekä tuloksen arvioin-
nin ja mittarit, joilla tuloksia arvioidaan. Nurminen toteaa, että toiminta uuden 
tietojärjestelmän kanssa muuttuu myös varsinaisen käyttöönoton jälkeen. Muu-
toksia tapahtuu niin toimijoissa kuin tekemisessä ja tekniikassa vielä varsinaisen 
käyttöönottoajan jälkeen. Teknisiä muutoksia syntyy ohjelmistopäivityksien muo-
dossa, kun käytössä havaittuja virheitä korjataan tai ohjelman laatua yleisesti pa-
rannetaan ja sen toimintoja laajennetaan. (Nurminen ym., 2002.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
13 
 
3  MUUTOS JA MUUTOKSEN JOHTAMINEN 
 
3.1  Muutos 
 
Muutosta määritellään useilla tavoilla ja se voidaan nähdä kehittymisenä tai kehitys-
työnä kohti uutta. Muutoksessa aikaisempi korvataan uudella ja lopputulos on jotakin 
erilaista verrattuna aiempaan (Russell-Jones 2000, 10). Muutosta on olemassa kah-
denlaista, luonteeltaan ajallisesti rajattua kuten projektit tai jatkuvaa muutosta, joka on 
päättymätön prosessi. Muutoksen kohteena voi olla organisaation toiminta ja siihen 
liittyvät tekijät kuten palvelut ja tuotteet sekä niihin vaikuttavat järjestelmät (Stenvall 
ym., 2007, 24–25). 
 
Muutos voi tapahtua suunnitellusti tai yllättäen, pienin askelin tai äkkirysäyksellä. Muu-
tosta voidaan pitää myös keinona jakaa valta uudelleen (Rahkonen 2007, 9). Muutos 
on arkinen ilmiö ja sitä tapahtuu kaikkialla: politiikassa, väestössä, taloudessa, tekno-
logiassa, ekologiassa ja työelämässä. Muutos saatetaan hahmottaa laajempana kä-
sitteenä. Muutoksen voidaan ajatella pitävän sisällään sekä tietoisesti tarkoitetut että 
odottamattomasti tai muista toimenpiteistä odotetusti johtuvat muutokset. Uudistus ja 
muutos voidaan nähdä myös peräkkäisinä vaiheina. Uudistuksesta seuraa muutos ja 
jos muutos ei ole hyvä, tarvitaan taas uudistusta. (Mäki-Lohiluoma & Niemi-Iilahti 
1990, 23–25.) Muutos voidaan nähdä myös ainoastaan vaiheina. Lewin on esittänyt 
kolmen peräkkäisen vaiheen muutosmallin: vapauttaminen, itse muutos eli siirtyminen 
uudelle tasolle ja uuden tavan vakiinnuttaminen (Lewin 2000, 330). Valpolan mukaan 
muutoksen vaiheet sisältävät tiivistettynä lopun, tyhjyyden ja alun (Valpola 2004, 35).  
 
Salminen toteaa, että on olemassa sisäistä ja ulkoista muutosta. Ulkoisella muutok-
sella tarkoitetaan muun muassa taloudellisia vaihteluja, jotka voivat olla seurausta 
globalisaatiosta. Ulkoisiin muutoksiin voidaan vaikuttaa rajoitetusti esimerkiksi osto-
käyttäytymisellä tai äänestämällä. Yleensä joudutaan hyväksymään ulkoiset muutok-
set annettuina. Sisäinen muutos puolestaan tarkoittaa sitä, miten me reagoimme ul-
koisiin muutoksiin, jos haluamme reagoida niihin. Sisäinen muutos on valinta, ulkoinen 
usein annettu tosiasia. (Salminen 2006, 142.)  
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Erämetsä jakaa tarkastelussaan muutokset neljään tasoon. Näistä ensimmäinen on 
yksilön muutos. Yksilön muutos on kaiken organisatorisen muutoksen ydin. Ilman 
yksilöiden muutosta ei tapahdu yhteisöllistä muutosta. Toisen tason muutokset ovat 
taktisia tai työhön liittyviä muutoksia, joita ovat esimerkiksi uuden järjestelmän käyt-
töönotto. Kolmannen tason muutokset ovat strategisia, joita ovat esimerkiksi uudet 
markkinat tai kumppanuussuhteet. Strategiset muutokset koskettavat usein yhtä tai 
useampaa yksikköä tai osastoa. Neljännen tason muutos on kulttuurin muuttaminen, 
joka on hidasta ja vaikeaa. Kulttuurin tulisikin kehittyä jatkuvasti, pala palalta. Tärkein-
tä on jatkuva kehittyminen ja kyky muuttua tarvittaessa. (Erämetsä 2003, 23–25.) 
 
Muutosta voidaan pitää jokaisen organisaatiossa työtä tekevän oikeutena. Jokaisella 
organisaatiossa työskentelevällä on velvollisuus esittää uusia käytäntöjä ja pohtia kriit-
tisesti asioita. Muutoksen lähtökohtana on aina ihminen itse, jokaisen oma muuttumi-
nen. Nykytilaa parempaan tilaan johtavia muutoksia voidaan pitää järkevinä 
(Laaksonen ym., 2005, 115). 
  
Organisaation menestystä selittää se, kuinka se onnistuu kuuntelemaan asiakkaitaan, 
seuraamaan ympäristöään ja reagoimaan eli muuttamaan toimintatapojaan. Muutokset 
ovat siis välttämättömiä yritystoiminnassa. Jokainen organisaatio kohtaa uudet haas-
teet omalla tavallaan (Aarnikoivu 2008, 163). Druckerin mukaan muutoksia ei voida 
hallita eikä muutosvastarintaa voida voittaa, voidaan ainoastaan olla muutoksia edellä. 
Muutokset koetaan nykyään väistämättömänä, mutta niihin suhtaudutaan yhä siten, 
että niitä pitäisi siirtää mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen ja mieluisinta olisi, jos 
niitä ei tapahtuisi lainkaan (Drucker 2000). Muutokselle ei näy loppua, vaan muun 
muassa työelämän arvioidaan muuttuvan 2000-luvulla enemmän kuin koko menneen 
viidenkymmenen vuoden aikana (Hilden 2002, 9).   
3.1.1 Muutosvastarinta 
Muutosvastarinta on yleinen termi sille vastustukselle, jonka jokainen muutos 
kohtaa henkilöstössä ja johdossa joko voimakkaana tai vähemmän voimakkaana. 
Muutosvastarinta ilmenee välinpitämättömyytenä, epävarmuuden pelkona, koros-
tuneena itsesuojeluna, muiden asioiden priorisointina, informaation torjuntana tai 
ideologisena ristiriitana. Organisaatiot vastustavat muutosta, koska ihmiset vas-
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tustavat muutosta. Ihmiset taas vastustavat muutosta, koska muutos nähdään 
uhkana jollekin omalle intressille. (Haveri & Majoinen 2000, 28–29.) Ansoff mää-
ritteleekin vastarinnan muutosprosessiin viivästyksiä, kustannuksia ja häiriöitä ai-
heuttavaksi ilmiöksi (Ansoff 1984, 247).  
 
Russel-Jonesin mukaan negatiivista suhtautumista muutokseen aiheuttavat mo-
net tekijät. Mikäli ihmiset eivät näe muutosta tarpeellisena, suhtautuvat he siihen 
kielteisesti. Kielteistä suhtautumista muutokseen voi aiheuttaa lisäksi kiire, joka 
voi johtua esimerkiksi erilaisten kriisien selvittelystä. Muutosvastarintaa ihmisissä 
voi aiheuttaa luulo, että muutos on uhka tai he joutuvat muutoksen kohteiksi suo-
raan tai epäsuoraan. Ihmisten asema voi tehdä heistä muutoksen vastustajia 
luonnollisesti. Myös organisaatiokulttuurissa voi olla ongelmia. (Russel-Jones 
2000, 59.) 
 
Ansoff toteaa, että muutosvastarinnan syyt löytyvät sekä ryhmän että yksilöiden 
käyttäytymisestä. Mikäli muutokset aiheuttavat yksilöissä epävarmuutta tai pelkoa 
aseman menettämisestä, niitä vastustetaan. Epävarmuutta herättää esimerkiksi 
johtajan epävarmuus, haluttomuus oppia uusia tietoja tai käyttäytymistä sekä 
kasvojen menettämisen pelko työyhteisössä. Johtaja itse voi myös vastustaa 
muutosta. Johtajan kohdalla muutosvastarinta riippuu muun muassa vakaumuk-
sen voimakkuudesta, valtapyrkimyksistä ja ennakkoasenteesta oppimista ja muu-
tosta kohtaan. (Ansoff 1984, 247–248.) 
 
Salminen kirjoittaa, että muutosvastarinta voi ilmetä niin aktiivisena kuin passiivi-
senakin. Aktiivinen muutosvastarinta tarkoittaa sitä, että muutosta vastustava 
henkilö puhuu tai toimii avoimesti muutosta vastaan. Tämä voi tarjota esimiehelle 
rakentavasti mahdollisuuden puolustaa muutosta. Passiivinen muutosvastarinta 
tarkoittaa sitä, ettei muutosprosessin tavoitteisiin sitouduta eikä muutosprosessin 
tavoitteita edistäviin toimenpiteisiin ryhdytä. Muutosvastarinta on joka tapaukses-
sa osattava tunnistaa ja esimiehen on hyvä ymmärtää, että muutokset nakertavat 
henkilöstön perusturvallisuuden tunnetta. Muutosprosessin onnistumisen kannal-
ta on tärkeää, että lähiesimies kykenee itse suhtautumaan muutokseen aidon 
myönteisesti. (Salminen 2006, 150.) Muutosvastarintaa voi myös esiintyä esi-
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merkiksi siten, että vanhoja työtapoja ei suostuta muuttamaan tai että muutos ei 
saa riittävästi tukea organisaation johdolta (Ahn & Skudlark 1997).   
3.1.2 Yritys- ja kansalliskulttuurin vaikutus muutoksessa 
Valpolan mukaan jokaisella yrityksellä on oma kulttuurinsa. Kulttuuri on kokonai-
suus arvoja, asenteita, uskomuksia, olettamuksia, filosofioita, ideologioita, odo-
tuksia, normeja ja traditioita. Organisaation ihmiset oppivat ja omaksuvat kulttuu-
rin ja se on koossapitävin voima koko yrityksessä. Kulttuuri kuvastaa yrityksen ta-
paa toimia. Se on jatkuvassa muutoksessa. Organisaation ulkokuoren alla on pal-
jon sellaista, joka vaikuttaa siihen, muuttuuko kulttuuri haluttuun suuntaan. Muu-
toksen toteuttamisen voi ymmärtää ainoastaan silloin kun tuntee ja tietää orga-
nisaation kulttuurin. Ihmisten käyttäytyminen ja toiminta heijastaa yrityskulttuuria. 
Kulttuurin vaistoaa heti kun saapuu yrityksen pihaan. Kulttuuria ilmentää mm. pu-
keutuminen, palveluasenne, toimitilojen tyyli, työntekijöiden käyttäytyminen, omi-
naisuudet ja työskentelytavat. Yleiset asiat kuten asioiden hoito, sopimusten teko 
ja tapa miten asioissa edetään ilmentävät yrityksen kulttuuria. Toisille kulttuuri on 
pysyvä tila ja toisille taas kehitysprosessi. (Valpola 2004, 148.) 
 
Erilaiset ulkoiset tekijät määrittävät yrityskulttuurin. Näitä tekijöitä ovat toimiala-, 
kansallis-, paikallis- ja kielikulttuurit. Ympäri maailman toimialat ovat ulospäin sa-
mannäköisiä. Tietyt käyttäytymismallit, toimintatavat ja osaaminen sekä erilaiset 
henkilövalinnat ovat piirteitä, joista voi tunnistaa eri toimialoilla toimivia henkilöitä. 
(Valpola 2004, 150.) 
 
Valpola kirjoittaa, että eri maiden kansalaisten tapaan toimia vaikuttavat maan 
historia sekä yhteiskunnan ominaispiirteet. On helppo tunnistaa esim. ranskalais-
ten tai japanilaisten ominaisuuksia. Kansainvälisissä fuusioissa kansallinen kult-
tuuri on vain yksi muuttujista, mutta yleensä sitä syytetään yhteenmenon ja muu-
toksen vaikeuksista. Tärkeää varsinkin monikansallisissa yrityksissä on tietää ja 
tunnistaa erilaiset kansallisuudet sekä se, miten ne suhtautuvat muutoksissa ta-
pahtuviin asioihin. (Valpola 2004, 151.) 
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Kansallisuuteen liittyy myös kielikulttuuri. Toiset organisaatiot ovat tottuneet mo-
nikielisyyteen, mutta toisilla voi taas olla vahva arvostus ja tahto käyttää omaa 
kieltään. Tehtaat, myyntikonttorit ja tuotekehitysosastot kehittävät kaikki oman 
paikallisen kulttuurinsa. Entiset johtajat ja avainhenkilöt, muun muassa, ovat jät-
täneet tapansa ja ohjeensa elämään organisaatioihin. Paikallista kulttuuria vah-
vistaa yksikön suunnittelu- ja kokouskäytännöt sekä tapa viestiä henkilöstölle. 
Vasta kun oman yrityksen kulttuuria osataan tai pystytään kuvaamaan sanoina, 
pystytään päättämään, mitkä uskomukset ja toimintatavat ovat haluttuja ja tule-
vaisuudessa tarpeellisia. Muutoksessa uusiin arvoihin ja strategioihin sitoudu-
taan, silti piilossa olevat ja tiedostamattomat kulttuurilliset tekijät jäävät vaikutta-
maan ihmisten käyttäytymiseen. (Valpola 2004, 152.) 
 
3.2  Muutoksen johtaminen  
 
Viime vuosina muutoksen johtaminen on noussut johtamisen keskeisimmäksi 
kysymykseksi. Ihmiset vastustavat muutosta monista syistä. Näitä voivat olla 
väärinkäsitykset, itsekkyys, luottamuksen puute muutokseen, yksilön erilaiset 
tavat käsitellä ongelmia ja erilaiset kyvyt kohdata muutos (Barnes 1995, 591).  
 
Muutosjohtamisen avulla pyritään luomaan muutosvalmiuksia ja hallitsemaan 
sekä ohjaamaan muutosta (Sydänmaanlakka 2001, 68). Organisaatiokulttuurin ja 
johtamisen tulee tukea työntekijöiden motivoitumista ja sitoutumista muutokseen. 
Organisaatioiden toiminnan muutos edellyttää uuden oppimista ja ymmärtämistä. 
Käytännössä uusiutuminen tarkoittaa sitä, että organisaatiolla on valmius jatku-
vasti hankkia uutta osaamista ja hyödyntää sitä välittömästi (Sydänmaanlakka 
2001, 17). Muutosjohtamisen onnistumiselle kaikkein tärkeintä on määritellä, mi-
kä on muutos, joka halutaan (Valpola 2004, 27). 
 
Kotterin mukaan muutoshankkeessa onnistuminen edellyttää 70–90 prosent-
tisesti ihmisten johtamista ja loput 10–30 prosenttia asioiden johtamista. Kotter 
toteaa asioiden johtamisen (Management) koostuvan joukosta prosesseja, joilla 
monimutkainen ihmisten ja tekniikoiden muodostama järjestelmä pidetään käyn-
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nissä. Kotterin mielestä tärkeimmät asioiden johtamisen osa-alueet ovat suun-
nittelu, budjetointi, organisointi, miehitys, valvonta ja ongelmanratkaisu. Vastaa-
vasti ihmisten johtaminen tai johtajuus (Leadership) on joukko prosesseja, joilla 
organisaatiot perustetaan tai muutetaan olosuhteita vastaaviksi. Harjoitettaessa 
johtajuutta määritellään se, miltä tulevaisuuden tulisi näyttää, koordinoidaan hen-
kilöt vision tueksi ja kannustetaan henkilöitä tekemään visiosta totta. (Kotter 
1996, 23.)  
 
Kinnusen mukaan organisaatioissa, jotka joutuvat jatkuvasti sopeuttamaan toi-
mintaansa muuttuviin markkinatilanteisiin, tulee myös muutosjohtaminen erittäin 
tärkeään rooliin. Muutosten ollessa nykyään arkipäivää on myös tieto kasvanut, 
miten muutokset tulisi toteuttaa, jotta henkilöstö voisi pitää niitä oikeudenmukai-
sina tai vähintään välttämättömyyksinä. Muutosjohtamiseen on tarjolla runsaasti 
koulutusta, kunhan vain opit toimisivat käytännössä. Hyvä muutosjohtaminen 
osoittaa organisaatioon jääville työntekijöille, että psykologisen sopimuksen yksi-
puolinen rikkominen johdon suunnalta voidaan hoitaa tavalla, joka on eettisesti 
kestävällä pohjalla. Tämä helpottaa organisaatioon jääviä työntekijöitä hyväksy-
mään muutokset paremmin, mikä on organisaation etu. (Kinnunen 2005, 195–
196.) 
 
Organisaatioiden muutospaineessa johtajien ja esimiesten kyvyt ovat kovalla 
koetuksella. Muutoksen mielekkyys on osattava perustella niin, että ihmiset 
haluavat sitoutua muutokseen ja ponnistella sen eteen. Hyvä muutosjohtaja 
kykenee luomaan ihanteita, visioimaan kehityksen suunnan, rohkaisemaan 
ihmisiä ja antamaan välineitä muutoksen toteuttamiseen (Viitala 2004, 89). Hyvä 
muutosjohtaja kykenee huomioimaan organisaation historian ja kehityskaaren eli 
seikat, jotka olennaisesti luonnehtivat organisaation kulttuuria. Mitä vanhempi 
organisaatio on, sitä vahvempi usein on sen kulttuuri. Tämä merkitsee usein 
vaikeutta organisaatiomuutosten läpiviennissä (Kinnunen ym. 2005, 196). 
Muutosjohtajana toimiminen vaatii halukkuutta ja kykyä sekä muuttaa nykyisiä 
toimintatapoja, että tehdä uusia ja erilaisia asioita (Drucker 2000, 90). 
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Haverin ja Majoisen mukaan johtajuus korostuu muutostilanteissa. Keskeistä on 
vuorovaikutus johtajan ja johdettavien välillä. Johtajan vastuun ottaminen tar-
koittaa vastuullista toimintaa siten, että työyhteisö toimii perustehtävänsä suun-
taisesti. Muutostilanteessa esiin nousevat ryhmädynaamiset ilmiöt eivät saa es-
tää työyhteisön perustehtävän suorittamista. Johtajuus on koko ryhmän, ei vain 
yksilön ominaisuus. Se on myös tilannekohtaisesti siirtyvää ja mahdollisesti mo-
nen työyhteisön jäsenen kesken jaettua. (Haveri & Majoinen 2000, 31.) 
 
Tiedonkulun merkitys on korostunut muutosjohtamisessa. Russel-Jones tote-
aakin, että viestinnässä korostuu myös sen oikea-aikaisuuden ja avoimuuden 
tärkeys kaiken perustana, vaikka kaikkia asioita ei voi kertoa yhtä laajasti kuin toi-
sia. Huhuja voidaan välttää kertomalla kaikille asianosaisille työntekijöille asiat 
yhtä aikaa. Sisäinen tiedotus on hoidettava organisaatiossa ennen ulkoista tiedot-
tamista. Merkittävistä päätöksistä tai tapahtumista tiedotetaan heti. Viestin lä-
pimenon kannalta tulee valita mahdollisimman tehokas väline, joita ovat esi-
merkiksi tiedotustilaisuudet, seminaarit, tiedotteet ja sähköposti. Huhuja vähen-
tää, kun varmistetaan viestin perillemeno oikeille ihmisille. (Russel-Jones 2000, 
97–100.)        
 
Kimin ja Panin mukaan muutosjohtamisella tarkoitetaan koko sitä prosessia, jon-
ka kuluessa organisaatio ja sen henkilöstö saavuttavat organisaation suoritusta-
voitteet tehokkaasti ja nopeasti uuden tietojärjestelmän avulla. Kaikki järjestelmä-
projektit tarvitsevat myös prosessin, jolla johdetaan muutosta osana projektin 
johtamista. Muutosjohtamisella on vaikutusta siihen, miten uutta järjestelmää 
käytetään. Henkilöstön motivointi muutosjohtamisen avulla on erittäin tehokas 
apukeino saavuttaa uudelle tietojärjestelmälle asetetut tavoitteet. (Kim & Pan 
2006, 72.) 
 
Karlöfin ja Lövingssonin mukaan tietojärjestelmän käyttöönoton vaatima syvä ja 
peruuttamaton muutos sekä päivittäisenä työvälineenä toimivan tietojärjestelmän 
hyväksyminen ja omaksuminen ovat vaativia muutoksenhallinnan ja johtamisen 
haasteita koko organisaatiolle (Karlöf & Lövingsson 2004,149). Merkittävä osa 
tietojärjestelmähankkeiden muutosjohtamista on saada yksilöt ja organisaatiot 
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toimimaan määritellyllä ja sovitulla tavalla, jolla käyttöönotettavan tietojärjestel-
män ominaisuudet ja logiikka on organisaatiossa suunniteltu toimimaan tarkas-
teltavissa työprosesseissa. Yksilöiden reaktiot muutokseen vaihtelevat riippuen 
siitä, millainen tehtävä ja rooli heillä organisaatiossa on ja kuinka vahvasti muutos 
juuri heitä koskee. (Barnes 1998, 592.)  
 
Keen toteaa, että tapa jolla organisaation muutosprosessia johdetaan vaikuttaa 
paljon järjestelmän käyttöönoton onnistumiseen. On tärkeää pyrkiä tunnistamaan 
kaikki potentiaaliset ongelmat jo ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ratkaisemat-
tomat ongelmat saattavat johtaa käyttäjien muutosvastarintaan (Keen 1981, 27).   
 
Halutun muutoksen toteuttaminen vaatii aikaa ja energiaa. Se, mikä on yksilön 
oppimisen ja hänen käyttäytymisen muutoksen tasolla helppoa, voi ryhmän ja 
organisaation tasolla olla sekä vaikeaa että hidasta. Sydänmaanlakan mukaan 
yksilön käyttäytyminen muuttuu, kun tarvittavat tiedot, taidot ja asenteet ovat 
muuttuneet. Suurla toteaa, että rakenteelliset järjestelmät ja byrokratia ovat 
luonteeltaan itseään säilyttäviä. Tällöin muutokseen tarvitaan purkamista ja 
poisoppimista monelle tasolla (Sydänmaanlakka 2001, 66–68, Suurla 2001, 17).  
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4  GLOBALISAATIO 
 
4.1 Globalisaatio käsitteenä 
 
Globalisaation sanotaan yhä olevan suhteellisen tuntematon ilmiö. Havainnot 
organisaatioista ja niiden ulkopuolelta kuitenkin osoittavat, että toiminta tapahtuu yhä 
suuremmassa määrin globaalissa mittakaavassa. Nekin, jotka johtavat globaaleita 
organisaatioita, tunnistavat globalisaation moniulotteisuuden ja monimutkaisuuden, 
mutta ovat usein liian kiireisiä dokumentoidakseen tai selittääkseen sitä. Vastaavasti 
niiden joukossa, jotka kirjoittavat globalisaatiosta, esiintyy erimielisyyttä siitä, mitä 
globalisaatio oikeastaan on tai mitä se tarkoittaa (Parker 1996, 484–485). Rugman 
(2003, 432) määrittää globalisaation sanomalla sen olevan homogeenisten tuotteiden 
ja palveluiden tuotantoa ja jakelua maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Vastaavasti 
Parker (1998, 6) määrittää globalisaation laajasti sanoen sen olevan melkein minkä 
tahansa rajojen (kuten aika-, valtioiden ja alueiden, teollisuuden alojen ja organisaa-
tioiden, ja kulttuurillisten) lisääntynyttä läpäisevyyttä.  
 
Hautamäki puolestaan kirjoittaa, että globalisaatiolla tarkoitetaan taloudellisesta näkö-
kulmasta yksinkertaisesti maailmantalouden yhdentymistä, joka koskee maiden ja 
alueiden välisiä kauppa-, pääoma-, ihmis- ja teknologiavirtoja. Teknologinen kehitys, 
maailmankauppa ja pääomaliikkeitä koskevien esteiden poistaminen ovat nopeut-
taneet yhdentymistä ja avanneet laajempia alueita kansainväliselle vaihdannalle. 
Globalisaation myötä tila ja aika ovat tiivistyneet, jolloin kansallisvaltiot, instituutiot, 
väestöryhmät ja muut toimijat ovat aikaisempaa vuorovaikutuksellisemmassa suh-
teessa toistensa kanssa. Myös markkinasuhteet laajentuvat ja syventyvät ja sen 
tuloksena syntyy maailmanlaajuinen markkinatalous, jonka piirissä alueet ja kan-
santaloudet ovat. (Hautamäki 2003, 30.) 
 
Kotterin mukaan globaalistuva maailma merkitsee sekä enemmän uhkia että mah-
dollisuuksia. Yritysten on pakko toteuttaa merkittäviä muutoksia, jotta ne pysyisivät 
hengissä. Globaalistumisen taustalla on monia vahvoja voimia, jotka liittyvät teknisiin 
muutoksiin, talouden integroimiseen kansainvälisesti, teollisuusmaiden kotimark-
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kinoiden kypsymiseen ja kommunismin luhistumiseen. Hyödyllisten muutosten toteut-
tamisessa sovelletaan yleensä monivaiheista prosessia, joka on tarpeeksi vahva ja 
motivoiva muutoshaluttomuuden voittamiseksi. (Kotter 1996, 17.) 
 
Globalisaatiosta ovat kirjoittaneet mm. sosiologit, kuten Giddens ja Tomlinson. He 
väittävät, että yhteinen kulttuuri on kehittynyt maailmanlaajuisesti. Politiikan tutkijat, 
kuten Gilpin, Germain, Strange ja Woods, tarkastelevat monikansallisten yritysten 
valtaa ja tarvetta uudistaa globaalissa mittakaavassa tapahtuvaa sääntelyä. Eko-
nomistit ja johdon konsultit, kuten Kenichi Ohmae ja Richardson, ovat tutkineet laa-
jenevaa kansainvälistä kauppaa ja sen vaikutuksia liiketoimintastrategiaan. (Rugman 
2001b, 69.) Globalisaatio sinällään ei ole uusi asia, vaan sen juuret ulottuvat jopa 1500 
-luvulle, jolloin kaupankäynti laajeni yli maanrajojen mm. kauppalaivojen lisääntymisen 
sekä Lähi-idästä Kiinaan ulottuneen silkkitien ansiosta. Kuitenkin globalisaation 
merkitys strategisena ilmiönä korostui vasta Theodore Levittin tutkimuksessa vuonna 
1983. Levittin näkemys perustuu enemmänkin globalisaatioon strategisena ilmiönä 
eikä niinkään globalisaatioon prosessina. (Hill 2002, 10.) 
 
Levitt (1983) näkee, että globalisaation taustalla on teknologia. Teknologia on luonut 
uuden kaupallisen maailman, globaalit markkinat standardituotteille. Levitt (1983, 187) 
näkee, että kansalliset tai alueelliset erot, koskien tuotteiden ominaispiirteitä, ovat 
historiaa. Tämä tarkoittaa markkinoiden globalisoitumista ja monikansallisen toimin-
tamallin ja sitä kautta monikansallisen yrityksen toimintamallin päättymistä. Levittin 
näkemystä on kritisoinut mm. Rugman (2001a, 12), jonka mukaan liiketoiminta ei tule 
tapahtumaan globaaleilla markkinoilla, vaan pikemminkin alueellisten kauppa-rajojen 
sisällä. Syynä tähän ovat valtioiden väliset säätelytoimenpiteet sekä kulttuurilliset erot, 
jotka jakavat maailman alueisiin, joiden sisällä kilpailu suurelta osin tapahtuu ero-
tuksena globaalissa mittakaavassa tapahtuvalle kilpailulle. Siten monikansalliset yri-
tykset eivät voi tarjota standardituotteita kaikkialla, vaan heidän tulee ottaa huomioon 
alueelliset erot. (Rugman 2001a, 13.) 
 
On väitetty, että globaali yritys hyödyntää erilaisia toimintoja ja luo lisävaatimuksia 
verrattuna monikansallisiin yrityksiin. Yleisesti ottaen yritysten rajoja on nykyisin 
vaikeampi määrittää suhteessa valtioihin, toimitiloihin tai kulttuureihin, koska yhteydet 
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liiketoimintojen ja muiden toimintojen välillä ovat lisääntyneet (Parker 1996, 486). 
Levitt (1983, 187) erottelee monikansallisen (multinational) ja globaalin yrityksen sillä 
perusteella, että monikansallinen yritys toimii useissa maissa ja räätälöi sekä tuot-
teensa että toimintamallinsa kussakin maassa erikseen vastaamaan sikäläisiä olosuh-
teita. Vastaavasti globaali yritys toimii yhtenä yksikkönä (myyden samanlaisia tuotteita 
samalla konseptilla) kaikkialla maailmassa. Parker (1998, 51) erottelee organisaatiot 
kansainvälisiksi (international), monikansallisiksi ja globaaleiksi.  
 
Kansainvälinen organisaatio saa toimintaansa tarvittavat resurssit lähinnä kotimaasta, 
mutta hyödyntää niitä useammassa maassa. Monikansallinen yritys hankkii toimin-
taansa tarvittavia resursseja myös ulkomailta ja globaali yritys toimii maailmanlaa-
juisessa mittakaavassa, vaikka sillä saattaa olla yksi tai useampia maantieteellisiä 
sijaintikohteita (tai se voi olla virtuaalinen organisaatio ilman kiinteää toimipistettä) 
(Parker 1998, 55). Rugman (2003, 37) määrittelee monikansallisen yrityksen sel-
laiseksi, jota johdetaan yhdestä maasta, mutta jolla on toimintaa myös muissa maissa. 
Hän ei selkeästi määrittele globaalia yritystä vaan pikemminkin näkee, että monikan-
salliset yritykset toimivat enemmän tai vähemmän globaaleilla markkinoilla. Houlihanin 
(2003, 345) mukaan globalisaatio ilmenee sekä politiikan, talouden että kulttuurin 
ulottuvuudella. Globalisaatio ilmenee kansainvälisenä vaihtona (esimerkiksi raha ja 
työvoima), liberalisoitumisena (esimerkiksi EU:n direktiivit syrjäyttävät hallitusten 
säädökset), universaalistumisena (samanlaisten kulttuuristen kokemusten 
muodostuminen), länsimaistumisena (länsimaiset sosiaaliset rakenteet valtaavat alaa) 
ja paikan merkityksen hälvenemisenä (kaukaiset asiat tulevat merkittävimmiksi 
paikallisella tasolla) (Scholte 2000). Liberalisoitumisessa on pääasiassa kyse talou-
dellisesta globalisaatiosta ja universaalistumisella viitataan useimmiten kulttuuriseen 
globalisaatioon. Muut globalisaation variaatiot ovat yhdistelmä sekä taloudellisista, 
poliittisista ja kulttuurisista piirteistä. (Houlihan 2003, 346.) 
 
4.2  Kulttuurin globalisoituminen 
 
Globalisaatiota voidaan tarkastella kulttuurin globalisoitumisen kautta, joka on suurelta 
osin seurausta teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista. Kulttuuri globalisoituu, 
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kun kulttuurin perusarvot muuttuvat globaalimpaan suuntaan. Arvojen muuttumisen 
seurausta ovat muutokset käyttäytymisessä, mutta itse muutos lähtee arvoista (Parker 
1998, 195). Se, että useilla ihmisillä maailmassa on pääsy samaan informaatioon ja 
samanlaisiin populaarikulttuurin muotoihin (musiikin, TV:n ja elokuvien myötä) on 
vaikuttanut arvojen globalisoitumiseen ja sellaisten demografisten segmenttien, kuten 
globaalien teini-ikäisten tai globaalin eliitin syntymiseen. Informaation leviäminen on 
siten lisännyt ihmisten tietoisuutta eri vaihtoehdoista (Parker 1998, 198).  
 
Molen mukaan kulttuuri muuttuu koko ajan ja yhä nopeammin globalisaation ja tek-
nisen kehityksen myötä. Globaalit markkinat edellyttävät globaalia yrityskulttuuria, joka 
ei pakota yhdenmukaisuuteen vaan hyödyntää monimuotoisuutta (Mole 2003, 12). 
Mole toteaa myös, että yrityksen kulttuuri määräytyy emoyhtiön kulttuurin, teknologian 
ja ulkoisen ympäristön mukaan (Mole 2003, 20).   
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5  MASTERIN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI 
 
5.1 Toimintaympäristö 
 
 
Honkarakenne perustettiin 1950-luvun lopulla, kun viisi Saarelaisen veljestä alkoi 
rakentaa hirsitaloja Lieksassa. Pian kekseliäs viisikko kehitti ensimmäisen teol-
lisen tavan tuottaa hirsirakennuksia. Vuosituhansia vanha puurakennusperinne 
oli siirtynyt uudelle tekniselle tasolle. Vajaassa 30 vuodessa Honka kasvoi tasai-
sesti ja se vakiinnutti asemansa suomalaisen hirsitaloteollisuuden markkinajoh-
tajana. Ajan myötä kotimaan markkinat laajenivat kansainväliseksi vienniksi. 
1970-luvun alkupuolella Honka alkoi viedä hirsitaloja Japaniin. Rahoittaakseen 
laajentumisensa Honka listautui Helsingin arvopaperipörssiin 1987. Myynti kasvoi 
ja rikkoi 100 miljoonan markan (16 800 000 euron) rajan 1986. Vuosikymmenen 
loppuun mennessä myynti ylitti jo 200 miljoonaa markkaa. 1990-luvulla Honka 
panosti rajusti vientiin ja perusti tytäryhtiöt Japaniin, Saksaan, Ranskaan ja 
USA:han. Honka esitteli myös useita alalla uusia teknisiä innovaatioita ja hirsi-
tyyppejä. 2000-luvulla Hongasta on tullut arvokas brändi, joka toteuttaa yhä 
useamman asumisen laatua, luonnollisuutta ja hyvinvointia arvostavan ihmisen 
unelmia. Yli 70 000 aitoa puutaloa ympäri maailmaa tekee Hongasta kansainväli- 
sesti alan merkittävimmän valmistajan.  
 
Yhtiö valmisti vuonna 2008 lähes 2200 rakennusta ja sen liikevaihto oli 78,4 milj. 
euroa. Vuonna 2008 yhtiö toimitti hirsitaloja 28 maahan. Kansainvälisen toimin-
nan osuus oli 61 % koko liikevaihdosta. Päämarkkina-alueet olivat Suomi, Saksa, 
Japani, Ranska ja Venäjä. Honkarakenteen koko liikevaihdosta Venäjä oli 17 %:n 
osuudellaan vuonna 2008 tärkein vientimaa. Konsernilla on tehtaita kolmella eri 
paikkakunnalla: Alajärvellä, Karstulassa ja Paltamossa. Karstulan tehdas on tuo-
tantolaitoksista suurin. Sen osuus konsernin tuotannon kokonaisvolyymista on 
noin 56 %. Henkilöstöä oli yhtiössä keskimäärin 398 (Honkarakenne, 2008). 
 
Yritys on panostanut 2000-luvulla voimakkaasti liiketoimintajärjestelmien kehittä-
miseen. Yhtiössä otettiin käyttöön vuonna 2000 toiminnanohjausjärjestelmä SAP 
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R/3. SAP:n ympärille on systemaattisesti rakennettu yrityksen liiketoimintajärjes-
telmäarkkitehtuuria (EA). Kuviossa kaksi esitetään Hongan EA-kuvaus ja 
Masterin sijoittuminen liiketoimintajärjestelmäarkkitehtuuriin.   
 
 
 
KUVIO 2. Hongan liiketoimintajärjestelmäarkkitehtuuri (EA) 
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5.2  Masterin käyttöönottoprojektin kuvaus 
 
Masterin käyttöönottoprojekti oli hanke, jonka lopputuloksena Honka käyttää 
samaa tuotehallinta- ja tarjouslaskentaohjelmaa kaikilla myyntialueilla. Koke-
mukset uudesta järjestelmästä perustuivat järjestelmän toimintaan Suomessa.   
Masterin käyttöönotto aiheutti myös paineita organisaatiomuutoksiin, joita to-
teutettiin organisaatio- ja osastotasolla ennen käyttöönottoa. Masterin käyttöön-
ottoprojektia toteutettiin vaiheittain siten, että Masterin käyttöönotto laajeni maan-
tieteellisesti myyntialueittain määritellyn aikataulun mukaisesti.  
 
Master-projektiin sisältyi kaksi käyttöönottoympäristöä: testaus ja tuotanto. Tämä 
tarkoitti sitä, että Masterista toteutettiin kaksi sovellusympäristöä, joita käytettiin 
toisistaan poikkeaviin päätarkoituksiin. Sovellusympäristöjä kehitettiin osin rinnak-
kain, osin lomittain siten, että kun ympäristö oli täyttänyt määrätyt kriteerit, siir-
ryttiin kehittämään ympäristön seuraavaa versiota. Tuotantokäyttöön Master otet-
tiin koko laajuudessaan ensimmäisenä päivänä huhtikuuta 2009. Alkuperäisten 
suunnitelmien mukaan Masterin käyttöönoton olisi pitänyt tapahtua kaikilla myyn-
tialueilla vuoden 2008 loppuun mennessä, mutta käytännön hankaluuksien ja 
kotimaan käyttöönoton viivästymisen vuoksi käyttöönottoa jouduttiin siirtämään 
kolmella kuukaudella eteenpäin.  
 
Käyttöönottoprojektin ohjeistus ja tiedotus hoidettiin käyttäen käyttöönottoprojek-
tin johtoryhmässä sovittuja periaatteita. Tiedotus hoidettiin käyttäen tietoverkkoa, 
neuvotteluja ja sähköpostia. Pääasiassa tiedotus suunnattiin käyttöönottopro-
jektiin kuuluville ihmisille, projektipäälliköille ja liiketoimintayksiköiden johtajille. 
Käyttöönottoprojektin dokumentointi toteutettiin projektiryhmän muistioilla ja vas-
tuuhenkilöiden vastuualueiltaan tekemillä selonteoilla. Käyttöönoton aikaisessa 
dokumentoinnissa ongelmana oli toteutuksen jatkuva muuttuminen eikä organi-
saation normaalia dokumentointiprosessia pystytty kaikilta osin noudattamaan.  
 
Masterin ja yrityksen muiden tietojärjestelmien väliseen liikennöintiin tarvittiin 
erilliset liittymät, jotka rakennettiin tätä käyttöönottoa varten liiketoiminnan kehi-
tyksen erillisessä liittymäprojektissa. Kaikki tarjouslaskenta eri puolilta maailmaa 
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tehdään Masterissa, joten liittymät olivat kriittinen paikka organisaation toiminnan 
kannalta. Etenkin hintatietojen ja toimitussisältöjen siirtyminen järjestelmien välillä 
oli tärkeää. Liittymien suunnittelu tapahtui pääsääntöisesti samanaikaisesti Mas-
ter-projektin kanssa. 
5.2.1 Koulutus ja käyttäjät 
 
Koulutuksen kohteeksi oli valittu pääkäyttäjät, loppukäyttäjät ja liiketoimintavas-
taavat. Heistä liiketoimintavastaavat tarvitsevat Masteria ainoastaan katetason 
määrittelyyn myyntialueellaan. Tavoitteena oli myös tuottaa materiaalit tulevai-
suudessa tarvittavaa koulutusta varten. Masterin käyttäjät olivat toimihenkilöitä, 
joilla oli pääosin opisto- tai korkeakoulutasoinen tutkinto. Käyttäjien suhtautumista 
käyttöönottoon ja lisätoimenpiteiden tarvetta tutkittiin kyselyillä ja käyttöönottopro-
jektin päättymisen jälkeen pääkäyttäjille tehdyllä laajemmalla kyselytutkimuksella. 
Koulutuksen ratkaisuvaihtoehdot perustuivat luentokoulutukseen, itseopiskeluun, 
verkko-oppimiseen ja työssä oppimiseen. Aktiviteetit toteutettiin koulutussuun-
nitelman mukaisesti. Koska järjestelmän käyttötapoja ei ollut määritelty, kou-
lutusmateriaalin hankinta oli pääsääntöisesti aloitettava alkutekijöistä. Kohdejär-
jestelmän käyttötapojen määrittelyn jälkeen aloitettiin koulutusmateriaalin kehit-
täminen. Pääkäyttäjät olivat merkittävässä asemassa luodessaan koulutusmate-
riaalia, kehittäessään käyttöoppaita ja testatessaan materiaalia. Kaikki loppukäyt-
täjät, jotka tulevaisuudessa käyttäisivät Masteria, koulutettiin käyttö- ja osaamis-
tarpeen mukaisesti.  
 
Käyttöönottoprojektiin oli valittu edustajia jokaiselta organisaation osastolta, joi-
den tehtäviin Master vaikuttaa. Projektiin valittiin henkilöitä sekä esimiestasolta 
että suoritustasolta. Heidän tehtävänään oli myös nimetä koulutukseen osallistu-
vat loppukäyttäjät sekä selvittää koulutustarpeet.  
5.2.2 Riskienhallinta 
 
Käyttöönottoprojektissa varauduttiin mahdollisiin riskitilanteisiin tekemällä riski-
analyysi keskeisistä riskitilanteista. Samalla varauduttiin ratkaisemaan mahdol-
lisesti syntyvät ongelmat tukipalvelun avulla. Tarkoituksena oli nopea päätök-
senteko ja ongelmanratkaisu tietojärjestelmävaihdoksen jälkeisessä tilanteessa. 
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Loppukäyttäjillä oli suora yhteys tukipalveluun. Yhteydenotot oli ennakkoon 
luokiteltu kriittisiksi, suuriksi tai pieniksi. Ongelmakohtia oli myös etukäteen 
mietitty myyntialueiden, liiketoimintojen ja aiempien kokemusten perusteella.   
 
5.3  Masterin käyttöönoton projektisuunnitelma 
 
5.3.1 Tausta ja lähtökohdat 
 
Honkarakenteella on koettu ongelmana yhdenmukaisen tuotehallinta- ja tarjous-
laskentaohjelman puuttuminen kansainvälisissä toiminnoissa. Jokaisella myyn-
tialueella on omat käytännöt ja erilaiset laskentaohjelmat. Tämä vaikeuttaa yri-
tyksen sisäistä raportointia ja kannattavuuden hallintaa. Yrityksen johto on päät-
tänyt, että Hongalla on otettava käyttöön globaali ja yhtenäinen tuotehallinta- ja 
tarjouslaskentaohjelma seurattavuuden ja ennustettavuuden sekä kannattavuu-
den varmistamiseksi.  
5.3.2 Projektin tavoitteet ja rajaus 
Projektin tavoitteena on kotimaassa aiemmin käyttöönotetun tuotehallinta- ja tar-
jouslaskentaohjelman (Master) käyttöönotto myös muilla päämarkkina-alueilla. 
Tavoitteena on ottaa käyttöön Master vuoden 2009 huhtikuun alkuun mennessä 
kansainvälisissä toiminnoissa. Master otetaan käyttöön tässä projektissa Hongan 
tytäryhtiöissä Japanissa, Saksassa, Ranskassa, Venäjällä ja myyntialue VI:n 
toiminnoissa. 
 
5.4  Projektin organisointi 
 
Projektin taustojen ja lähtökohtien, tavoitteiden määrittelyn ja projektin rajauksen 
jälkeen varsinainen projektin organisointi aloitetaan projektin toteuttamissuun-
nitelman laatimisella.  Projektin toteuttamissuunnitelmassa määritellään, että pro-
jektia varten perustetaan tilapäinen organisaatio, jonka osat ovat johtoryhmä, 
projektipäällikkö ja projektiryhmä. Projektin johtoryhmä on projektin valvova elin, 
jonka jäsenet kootaan niistä organisaatioista, joiden toimintaan projektin tuottama 
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tulos merkittävästi vaikuttaa. Projektipäällikkönä on henkilö, joka on kokonaisvas-
tuussa projektista johtoryhmän hyväksymissä puitteissa. Projektiryhmä koostuu 
niistä henkilöistä, jotka suorittavat projektin tehtäviä. Toteuttamissuunnitelmassa 
määritellään tämän jälkeen seuraavat osa-alueet:  
 
     ●   resurssisuunnitelma 
     ●   aikataulu- ja kokoussuunnitelma 
     ●   projektin vaiheistus ja ositus 
     ●   projektin tehtäväluettelo 
     ●   riskien kartoitus 
     ●   kustannusten budjetointi 
     ●   ohjaus- ja koulutussuunnitelma 
     ●   koulutustehtävät myyntialueittain 
     ●   tiedotussuunnitelma 
     ●   tulosten taltiointi ja raportointi.  
5.4.1 Projektin johtoryhmä 
 
Johtoryhmä on korkein päättävä elin. Sen toimintaa säätelevät mahdolliset yleis-
ohjeet tai asettajien määrittelemät rajoitukset. Johtoryhmä valmistelee projektin 
tehtävän. Johtoryhmän jäsenet ovat perusorganisaatiosta ja heidän tehtävänään 
on myös osin tiedottaminen organisaatiolle päätöksistä, niiden vaikutuksista, pro-
jektin edistymisestä yms. tärkeistä asioista.  
 
Johtoryhmän tehtäviä ovat: 
• määrittää projektin ajalliset, tekniset ja kustannukselliset 
tavoitteet  
• hyväksyä projektipäällikön laatima projektisuunnitelma  
• antaa projektille sen tarvitsemat resurssit  
• tehdä projektin kannalta keskeiset päätökset  
• hyväksyä projektin tulos  
• päättää projektin lopettamisesta (yhdessä asettajan kanssa).  
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Johtoryhmän vetäjinä toimivat KJ ja RK sekä jäseninä myynnin johtoryhmän jäse-
net MK, MS, JR, MN, JK ja PV. Johtoryhmän kokoonpano ja roolit on esitetty 
taulukossa yksi. 
 
 
TAULUKKO 1. Johtoryhmä 
 
Nimi Organisaatio Rooli/tehtävä 
 KJ  Honkarakenne  Johtoryhmän vetäjä 
 RK  Honkarakenne  Johtoryhmän vetäjä 
 MyJory  Honkarakenne  Johtoryhmän jäsen 
      
 
5.4.2 Projektipäällikkö 
 
Projektipäällikkö on henkilö, joka on kokonaisvastuussa projektista, sen suun-
nittelusta, toimeenpanosta, työn ohjauksesta ja päättämisen valmistelusta. Pro-
jektipäällikkö siis johtaa projektia ja osallistuu itsekin sen toteutukseen.  
 
Projektipäällikön tehtävät ovat: 
• laatia projektisuunnitelma tai johtaa sen laatimista  
• käynnistää projektiryhmän työskentely ja ohjata ryhmää  
• johtaa projektin toimeenpanoa ja tehtävien antoa  
• valvoa työn edistymistä  
• varustaa projektiryhmän tarvittavilla tiedoilla ja koulutuksella  
• huolehtia projektin dokumentoinnista ja arkistoinnista  
• laatia projektin loppuraportti ja päättää projekti.  
 
Projektipäällikköinä toimivat LK ja AT. Projektipäälliköiden roolit on esitetty 
taulukossa kaksi. 
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TAULUKKO 2. Projektipäälliköt 
 
Nimi Organisaatio Rooli/tehtävä 
 LK  Honkarakenne  Projektipäällikkö 
 AT  Honkarakenne  Projektipäällikkö/ICT 
 
5.4.3 Projektiryhmä 
 
Projektiryhmä muodostuu vetäjästä ja jäsenistä. Jäseniä ovat kaikki projek-
tityöhön osallistuvat henkilöt.  
 
Jäsenten tehtäviä ovat: 
• osallistuminen projektisuunnitelman laatimiseen  
• projektipäällikön määräämien tehtävien suorittaminen  
• raportointi työn edistymisestä projektipäällikölle  
• dokumentointi  
• annettujen sääntöjen, määräysten ja standardien 
noudattaminen  
• työmenetelmien ja oman ammattitaidon kehittäminen 
(projektin antamissa puitteissa). 
 
Projektiryhmän jäsenet ovat MK, JH, MLL, JS, PL, TM, HI, NF, UJ, VM, MV, MA 
ja JL. Projektiryhmän kokoonpano ja roolit on esitetty taulukossa kolme. 
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TAULUKKO 3. Projektiryhmä 
 
Nimi Organisaatio Jäsenen rooli/tehtävä 
 MK  Honkarakenne  Hinnoittelutuki 
 JH  Honkarakenne  Rakenteet ja koulutus 
 MLL  Honkarakenne  Mastervastaava 
 JS  Honkarakenne  Rakenteet ja koulutus 
 PL  Honkarakenne  Rakenteet, pääkäyttäjä 
 TM  Honkarakenne  Käännökset 
 HI 
  
 Honkarakenne  Käännökset 
 
 NF  Honka Japan  Rakenteet, käännökset, 
pääkäyttäjä 
 UJ  Honka    
Blockhaus 
 Rakenteet, käännökset, 
pääkäyttäjä 
 VM  Honka France  Rakenteet, käännökset  
pääkäyttäjä 
 MV  Honka France  Käännökset 
 MA  Honkarakenne  Käännökset 
 JL  Honkarakenne  Käännökset 
 
5.5 Toteuttamissuunnitelma 
5.5.1 Resurssisuunnitelma 
 
Liiketoimintajohtajat varmistavat omalta osaltaan alueensa käännöksien, raken-
teiden kuvaamisen ja pääkäyttäjän resurssit sovitun aikataulun mukaisesti. Pro-
jektipäällikkö vastaa muiden henkilöstöresurssien riittävyydestä ja aikataulusta.  
5.5.2 Aikataulu- ja kokoussuunnitelma 
 
Projektinohjauksen aikataulumalli on esitetty taulukossa neljä. 
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TAULUKKO 4. Ohjauksen aikataulumalli 
 
Vaihe/tehtävä Pvm./paikka Vastuuhenkilö/
suorittaja 
Sisältö 
1.Suunnitteluvaihe       
Käynnistyskokous  15.11.2007  LK  Master rollout kv 1 
Projektisuunnitelman 
laadinta 
 15.1.2008  LK  Versio 1.0 
Valmistelut  15.3.2008  LK  Kaikki selvitykset 
2. Toteutusvaihe 
      
1. Projektipalaveri 8.4–10.4.2008  Honka 
Akatemia 
 Pääkäyttäjäinfo 
2. Projektipalaveri  12.6.2008  MPR  Seuranta 1 
3. Projektipalaveri  15.9.2008  MPR  Seuranta 2 
Tarkistuspiste       
4. Projektipalaveri  15.10.2008  MPR  Seuranta 3 
Tarkistuspiste  31.3.2009  LK  Projektin päätös 
3. Testausvaihe 1.6-31.7.2008   JS  Eurooppa II 
tarjouslaskenta 
1. tarkistuspiste  31.7.2008  JS  Eurooppa II 
tarjouslaskenta 
2. tarkistuspiste  31.12.2008  JS   Eurooppa II 
tarjouslaskenta 
4. Käyttöönottovaihe 
      
Loppuraportti   30.4.2009  LK   
Viestintäsuunnitelma  10.8.2008  LK   
Koulutussuunnitelma  10.8.2008   LK   
Ohjeistukset 15.3-31.12.2008  AT, JH, HI   
Käyttöönotto  31.3.2009  MPR+myynti  Tarjouslaskenta, 
kaikki myyntialueet 
 
5.5.3 Projektin vaiheistus ja ositus 
 
Projekti toteutetaan vaiheittain ja ositetaan myyntialueittain, jolla varmistetaan 
realistiset aikataulut resurssien oikea-aikaiseen kohdentamiseen oikeaan myynti-
alueeseen. Vaiheistusmalli on esitetty kuviossa kolme. 
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Kuu 
tam hel-
maa 
huh tou kes hei elo syy lok mar jou 
Viikko 
3-5 9-12 14-18         
Projektisuunnitel
ma 
           
Käännös 
Englanti 
           
Master info 
pääkäyttäjät 
           
Rakenteet 
Venäjä  
           
Käännös Venäjä 
           
Rakenteet Japani 
            
Käännös Japani 
            
Rakenteet Saksa 
           
Käännös Saksa 
           
Rakenteet 
Ranska 2009 
           
Käännös Ranska 
2009 
            
Rakenteet muut 
           
 
           
Käyttöönotto 
muut 
           
Käyttöönotto 
Venäjä 
           
Käyttöönotto 
Japani 
           
Käyttöönotto 
Saksa 
           
Käyttöönotto 
Ranska 2009 
           
 
 
KUVIO 3. Vaiheistusmalli 
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5.5.4 Projektin tehtäväluettelo vastuunjaosta 
 
Projektiin sisältyvät tehtävät ja niiden vastuut jaetaan seuraavasti: 
 
     ●  käännöstyöt → myynti 
     ●  rakenteiden kuvaus → master 
     ●  hinnoittelu → myynti 
     ●  pääkäyttäjäkoulutus → master 
     ●  käyttäjätuki → master 
     ●  tekninen tuki → master 
     ●  viestintä → myynti ja master. 
 
5.5.5 Riskien kartoitus 
 
Ennen projektin käynnistämistä käydään ryhmäistunnossa läpi mahdolliset riskit 
ja kohdistetaan ne oikeisiin projektin osa-alueisiin. Riskiarviointi tehdään syste-
maattisesti, pääsääntöisesti projektisuunnitelman mukaisessa järjestyksessä, 
edeten seuraavasti: 
 
     ●  projektin tavoitteeseen ja rajaukseen liittyvät riskit 
     ●  projektiorganisaatioon liittyvät riskit 
     ●  aikataulun riskit 
     ●  taloudelliset riskit 
     ●  ohjaukseen ja kommunikointiin liittyvät riskit 
     ●  tietoliikenteen riskit. 
 
Tämän jälkeen tunnistetaan ja arvioidaan mitkä riskit ovat kaikkein keskeisimmät 
ja kriittisimmät projektin onnistumisen kannalta. Riskianalyysin tulokseen kootaan 
viisi tärkeintä riskiä ja annetaan numeeriset arvot (1-5) vakavuudesta ja toden-
näköisyydestä sekä selvitetään tarvittavat konkreettiset toimenpiteet. Riskiana- 
lyysi on esitetty taulukossa viisi.  
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TAULUKKO 5. Riskianalyysi 
 
Riski Syyt Vaka-
vuus    
1-5 
Toden-
näköi-
syys    
1-5 
Kerroin 
(=Vak. 
x tod.) 
Toimenpiteet 
Laskenta ei ole 
oikeellinen 
Suomessa 
liian vähän 
ohjelmalla 
laskettuja 
tarjouksia 
5     3 15 Saatava 
laskettua erilaisia 
tarjouksia hinnan 
ja katteen 
varmistamiseksi 
Ohjelma on vai-
keampi ja hitaampi 
käyttää kuin vanha  
Ohjelma 
tuottaa 
laskennan 
lisäksi myös 
TTS:n  
5       3 15 Selvitettävä 
käyttäjille 
kokonaishyöty ja 
ohjattava tarvit-
tavat resurssit 
itse laskentaan  
Portaalin toiminta  Liikenteen 
määrän 
kasvu  
3       2 6 Varmistettava 
järjestelmän 
kapasiteetti 
Ei ole testijärjes-
telmää, vaan 
tiedot/muutokset 
viedään suoraan 
tuotantojärjestelmään 
  3      3 9  Ohjeistettava 
tarkasti 
järjestelmän 
ylläpitäjät  
Testijärjestelmä 
tulossa C:lta 
Kulttuurierot Globaali k.otto  3     4  12 Tiedotus  
            
 
  
38 
 
5.6 Kustannukset 
 
Oman henkilöstön osalta huomioidaan ainoastaan matka- ja majoituskulut. Mah-
dolliset Masterin markkina-aluekohtaiset räätälöintikulut kohdennetaan portaalin 
kehityksen investointi/kustannuspaikalle (1111). Koulutusbudjetti kokonaisuudes-
saan sovitaan Honka Akatemian kanssa. Ulkopuolisia rahoittajia ei ole. Budjet- 
timalli on esitetty taulukossa kuusi.  
 
TAULUKKO 6. Budjettimalli 
 
Projekti Budjetti Toteutunut Kust.paikka 
Projektin valmistelu  000      
Asiantuntijat       
Muut       
Yhteensä 000 000 1111  
Toteutus 
  
  
  
Kehitystyö 0000     
Testaus 0000     
Käyttöönotto  0000     
Yhteensä 0000 0000 1111  
Viestintä ja koulutus 
  
  
  
Sisäinen/ulkoinen viestintä 000    
Koulutukset 0000    
Yhteensä 0000 0000 1111  
Tulevat kulut 
  
  
  
Jatkokehitys       
        
Yhteensä 
  
  
Kaikki yhteensä 000000 000000            1111 
 
Kustannusseurantaa varten perustetaan kustannuspaikka. Kustannuspaikkaa 
käytetään kaikkien projektiin liittyvien kustannusten kirjaamisessa, kuten tilauk-
sissa ja laskuissa.  
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5.7 Ohjaussuunnitelma 
5.7.1 Koulutussuunnitelma 
Pääkäyttäjien koulutusinfo toteutetaan yhdessä Honka Akatemian kanssa huh-
tikuussa 2008. Toteutus- ja käyttöönoton valmisteluvaiheessa koulutusprosessi 
koostuu perustietojen ja -taitojen sekä toimintatapamuutosten omaksumisesta. 
Peruskoulutuksessa saatu osaaminen mahdollistaa testaukset sekä sen kautta 
lisäoppimisen ja turvaamisen seuraavien vaiheiden osalta. Koulutettavat ovat al-
kuvaiheessa irti varsinaisesta perustehtävästään. Näin varmistetaan osaaminen 
ja sitoutuminen projektiin. Peruskoulutuksen jälkeen koulutettavat osallistuvat 
testauksiin sekä tarpeellisten materiaalien tuottamiseen omien rooliensa ja tar-
peidensa mukaisesti. Testauksiin liittyvät tarpeet määritellään testaussuunni-
telmassa. 
 
Koulutusprosessi käynnistetään pitämällä ensimmäiseksi kickoff-tilaisuus, johon 
osallistuvat toteutus- ja käyttöönottovaiheessa koulutettavat henkilöt ja testaajat. 
Tilaisuudessa käydään läpi Master – projektin taustaa ja tavoitteita, haasteita ja 
aikatauluja. Tilaisuuden tarkoituksena on antaa informatiivista tietoa projektiin 
osallistuville. Lisäksi tilaisuuden tarkoituksena on sitouttaa koulutettavat ja testaa-
jat projektiin. Kickoff-tilaisuuden jälkeen, ennen varsinaista järjestelmäkoulutusta, 
käydään läpi toimintatapoihin liittyvät muutokset. 
 
Ensimmäisissä koulutuksissa koulutettavat saavat samanlaisen koulutuspaketin 
riippumatta siitä, minkälaisessa roolissa koulutettava toimii. Toisen ja kolmannen 
vaiheen koulutuksissa koulutettavat saavat samanlaisen perusinfon. Perusinfon 
osalta hyödynnetään ensimmäisen vaiheen materiaaleja. Itse järjestelmäkoulu-
tukset toisessa ja kolmannessa vaiheessa ovat käyttäjäryhmäkohtaisia. Myös 
järjestelmäkoulutuksissa hyödynnetään ensimmäisen vaiheen materiaaleja. 
Koulutuksista lähetetään erilliset kutsut. Koulutuksista kerätään myös palaute. 
Taulukon seitsemän koosteessa koulutusten ajankohdat on määritelty viikko-
tasolla, ajankohdat tarkentuvat syksyn 2008 aikana. 
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TAULUKKO 7. Koulutussuunnitelma 
 
Koulutuksen nimi  Osallistuja 
ryhmä 
Kouluttaja Koulutus-
paikka 
Ajankohta 
Master Kick Off  Koulutettavat/testaajat MPR Portaali 
Sametime 
Viikko 37, 1 
pvä 
Toimintatapamuutoks
et 
 Koulutettavat/testaajat MPR Portaali 
Sametime 
Viikko 37, 1 
pvä 
Master kokonaisuus  Koulutettavat/testaajat MPR Portaali 
Sametime 
Viikko 38, 
½ pvä 
Master perusteet  Koulutettavat/testaajat MPR Portaali 
Sametime 
Viikko 38, 2 
pvää 
Master käyttökoulutus  Koulutettavat/testaajat MPR Portaali 
Sametime 
Viikko 38, 2 
pvää 
Testauksen perusteet  Koulutettavat/testaajat MPR Portaali 
Sametime 
Viikko 38, ½ 
pvä 
TestDirector-koulutus  Koulutettavat/testaajat MPR Portaali 
Sametime 
Viikko 38, 
1pvä 
Kronodoc  Koulutettavat/testaajat MPR Portaali 
Sametime 
Viikko 39, 
1 –2 h 
Oma Apu  Koulutettavat/testaajat MPR Portaali 
Sametime 
Viikko 39, 
1 – 2 h 
Koulutusmateriaalit   Koulutettavat/testaajat MPR Portaali 
Sametime 
Viikko 43, 
1 pvä 
Toimintatapamuutoks
et 
 Koulutettavat MPR Portaali 
Sametime 
Viikko 48, 1 
pvä 
Järjestelmäkoulutukset  Koulutettavat MPR Portaali 
Sametime 
Viikko 48-49, 
5,5 pvää 
Toimintatapamuutoks
et 
 Koulutettavat MPR Portaali 
Sametime 
Viikko 2, 1 
pvä 
Järjestelmäkoulutukset  Koulutettavat MPR Portaali 
Sametime 
Viikko 3,5 
pvää 
 
 
Jokaisen koulutuksen päätteeksi tehdään arvio koulutuksen onnistumisesta. Ar-
vio tehdään sähköisellä lomakkeella heti kurssin päätyttyä. Palautteet lähetetään 
kouluttajille. Koulutuksien päätyttyä kursseista tehdään yhteenveto, joka lähete-
tään projektin johtoryhmälle. 
 
5.7.2 Koulutustehtävien vastuuhenkilöt myyntialueittain 
Myyntialueiden koulutuksen vastuuhenkilöiksi nimetään seuraavat henkilöt: 
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Venäjä  
     ●  hinnoittelu → MK/MK 
     ●  rakenteet → JH/PL 
     ●  kielikäännökset → TM 
     ●  koulutukset → JH 
 
Japani  
     ●  hinnoittelu → MK/MS 
     ●  rakenteet → NF/JH 
     ●  kielikäännökset → MA/HJ 
     ●  koulutukset → JH/MA 
 
Ranska  
     ●  hinnoittelu → MK/PV 
     ●  rakenteet → VM/JH 
     ●  kielikäännökset → VM/MV 
     ●  koulutukset → JH/AT 
 
Saksa  
     ●  hinnoittelu → MK/MN 
     ●  rakenteet → UJ/JH 
     ●  kielikäännökset → UJ/JL 
     ●  koulutukset → JH/AT 
 
Myyntialue VI 
     ●  hinnoittelu → MK/MN 
     ●  rakenteet → JH/JS 
     ●  kielikäännökset → HI 
     ●  koulutukset → JH/JS. 
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5.7.3 Tiedotus- ja raportointisuunnitelma 
Tiedotus tapahtuu pääsääntöisesti verkossa ja sähköpostitse. Yleinen tiedotus 
Masterin etenemisestä tapahtuu säännöllisin väliajoin myös yrityksen sisäisessä 
tiedotuslehti Honka Viestissä. Projektipäällikkö tiedottaa ja raportoi suoraan pro-
jektin johtoryhmälle, joka valvoo projektin etenemistä.  
 
Tulokset taltioidaan portaaliin ja intranettiin siten, että manuaalit ja ohjeet tallen-
netaan portaaliin ja loppuraportti intranettiin. Dokumenttien tallennusmuodot ovat 
word ja pdf. 
 
5.8 Projektin aikana tehtyjä havaintoja 
 
Masterin käyttöönottoprojekti päättyy keväällä 2009. Projektin lopputuloksena 
siirrytään vanhasta Excel-pohjaisesta järjestelmästä Master tuotehallinta- ja tar-
jouslaskentajärjestelmään. Tarjouslaskenta tehdään Masterissa ja järjestelmästä 
on saatava ulos haluttu tuotos ja informaatio. Masterin käyttöönotosta saatuja 
kokemuksia pystytään hyödyntämään myös tulevissa järjestelmäprojekteissa.  
 
Tietojärjestelmän vaihtaminen pitää sisällään kaksi eri prosessia: (1) vanha 
järjestelmä poistetaan käytöstä ja (2) korvaava järjestelmä otetaan käyttöön. 
Vaihtamisprosessi sisältää käytännössä elementtejä ja osia järjestelmän poista-
misprosessista ja järjestelmän käyttöönottoprosessista. Tietojen siirtäminen 
vanhasta järjestelmästä Masteriin on haastava ja työläs. Tietojen siirtäminen 
tehdään manuaalisesti, jonka vuoksi ainoastaan toiminnan kannalta tärkeäksi 
katsotut tiedot (esim. standardimallien tiedot) viedään Masteriin. 
 
Käyttäjien koulutus kokonaisuudessaan onnistui tyydyttävästi ja asetetut perus-
osaamistavoitteet saavutettiin. Pääkäyttäjien koulutus onnistui kouluttajien mie-
lestä erittäin hyvin ja he pystyvätkin ratkaisemaan käyttäjien päivittäisiä ongelmia 
ja siten vähentämään huomattavasti tukipalvelun kuormitusta. Projektin aikana 
resurssien jakaminen linjaorganisaation kanssa aiheutti ristiriitoja, ylimääräistä 
työtä ja ajallista viivettä aikatauluihin.  
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Masterin käyttöönottoprojektin onnistumisesta saadaan käsitys heti käyttöönotto-
hetken jälkeisinä päivinä, jolloin sieltä tulisi löytyä julkaistuja tarjouslaskelmia ja 
toimitussisältöjä. Samoin on voitava myös todentaa tarjouslaskelmien ja toimi-
tussisältöjen liikkuvan Hongan eri tietojärjestelmien välillä suunnitellun mukai-
sesti. 
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6 TUTKIMUS MASTERIN KÄYTTÖÖNOTOSTA 
 
 
Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin Hongan kansainvälisissä toiminnoissa, 
joissa syksyllä 2008 ja talvella 2009 otettiin asteittain käyttöön uusi tuotehallinta- 
ja tarjouslaskentaohjelma Master. Tutkimuskohde oli Masterin käyttöönottopro-
jektin onnistumisen selvittäminen. 
 
6.1 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 
 
Tutkimusaineiston kerääminen suoritettiin käyttämällä sähköistä kyselylomaketta 
(LIITE 1), joka lähetettiin Masterin pääkäyttäjille sähköpostitse. Syynä kyselylo-
makkeen käyttöön tutkimustiedon keräämiseksi oli lähinnä tutkijan ja haastatel-
tavien maantieteellinen etäisyys. Yhtenä syynä kyselylomakkeen käyttöön oli 
myös osalla vastaajista olevat kielitaidon puutteet henkilökohtaisessa haastat-
telutilanteessa.  
 
Aineisto kerättiin maaliskuussa 2009, jolloin Masterin käyttöönottoprojekti oli 
teknisesti valmis. Vastausaikaa kyselyyn oli kaksi viikkoa. Viikkoa ennen 
vastausajan päättymistä kohdehenkilöille lähetettiin sähköpostiviesti, jossa 
muistutettiin kyselystä ja pyrittiin varmistamaan vastaus myös niiltä henkilöiltä, 
jotka eivät vielä olleet vastanneet kyselyyn.   
 
Kyselylomake jakautui kolmeen osioon. Kyselylomakkeen ensimmäisen osion 
tarkoitus oli selvittää vastaajien perustiedot. Kyselylomakkeen toisen osion tar-
koituksena oli selvittää numeerisesti asteikolla 1-5 ja sanallisesti asteikolla erittäin 
tyytymätön-erittäin tyytyväinen projektin onnistuminen. Vastaajia pyydettiin osas-
sa kysymyksiä myös perustelemaan erikseen numeerista valintaansa. Kysely-
lomakkeen kolmannen osion tarkoitus oli selvittää projektiin liittyviä kehitystar-
peita.  
 
Kyselylomakkeen kolmannen osion aineisto on laadullista. Analyysi aloitettiin 
luetteloimalla kaikki saadut vastaukset, jonka jälkeen etsittiin niiden joukosta 
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toistuvia sekä myös tavalla tai toisella muista oleellisesti poikkeavia vastauksia. 
Tulosten esittämiseen käytettiin sanallisia kuvailuja.  
 
6.2 Tutkimuksen luotettavuus 
 
Tämän tutkimuksen luotettavuutta parannettiin testaamalla käytetty kysely-
lomake ennakkoon kahdella koehenkilöllä, joilta pyydettiin kommentit kysy-
mysten ymmärrettävyydestä ja selkeydestä. Lisäksi kahden henkilön kanssa 
kyselylomake käytiin vielä kertaalleen läpi haastattelemalla heidät henki-
lökohtaisesti, vaikka he olivat jo palauttaneet sähköisesti vastauksen kyselyyn. 
Tulosten esittämiseen käytettiin numeeristen arvojen lisäksi myös suoria kom-
mentteja, mikä osaltaan pienensi vastausten väärintulkitsemisen riskiä.     
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
 
 
Tämän luvun tarkoituksena on esitellä tutkimuksen tulokset. Luvun alussa ku-
vaillaan tutkimusotos, minkä jälkeen käsitellään tutkimuksen tulokset kyselylo-
makkeen osioiden mukaisessa järjestyksessä. 
 
7.1 Tutkimusotos 
  
Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä kahdeksan henkilöä. Kokonaisotoksen 
ollessa 10, oli tutkimuksen vastausprosentti 80. Enemmistö vastaajista, eli viisi, 
oli miehiä. Naisia vastaajista oli kolme. Suurin osa vastaajista (6) kuului ikäryh-
mään 36–45 vuotta. Vastaajista yksi kuului ikäryhmään 46–55 vuotta ja yksi 
ikäryhmään yli 55 vuotta. Kukaan vastaajista ei kuulunut ikäryhmään 26–35 
vuotta eikä ikäryhmään alle 25 vuotta.  
 
Valtaosalla vastaajista toimipaikka oli Suomessa. Vastaajista ainoastaan kahden 
toimipaikka oli Suomen ulkopuolella, vaikkakin kaikki kyselyyn vastanneet hen-
kilöt vastasivat omalta osaltaan myös kansainvälisistä pääkäyttäjätoiminnoista.  
Vastaajien pääkäyttäjätehtävät jakautuivat siten, että myynnissä työskenteli neljä, 
tarjouslaskennassa yksi, johdossa yksi ja kehityksessä ja ylläpidossa kaksi. Eni-
ten vastauksia tuli myynnistä (4). 
 
Suurin osa vastaajista oli työskennellyt yrityksessä jo useamman vuoden ajan, 
vastaajista ainoastaan yksi oli työskennellyt yrityksessä alle viisi vuotta. Vastaa-
jista neljä oli työskennellyt yhtiössä yli 10 vuotta. Masteria käytti päivittäin neljä 
vastaajaa ja 2-4 kertaa viikossa neljä vastaajaa.  
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7.2  Masterin käyttöönottoprojektin osa-alueiden arviointi 
 
Vastaajia pyydettiin kysymyksessä kuusi arvioimaan Masterin käyttöönottopro-
jektin onnistumista eri osa-alueittain asteikolla 1-5. Asteikossa erinomainen on 5, 
hyvä 4, tyydyttävä 3, välttävä 2 ja heikko 1.   
 
Kysymyksessä kuusi A pyydettiin arvioimaan perustellen kohtaa: 
 
  Master-projektin toteutus 
 
Tällä kysymyksellä oli tarkoitus selvittää vastaajien mielipide koko käyttöönotto-
projektin toteutukseen. Vastaukset jakautuivat kuvion neljä mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 4. Master-projektin toteutus -kysymyksen tulokset 
 
Alla perusteluja vastaajien valintoihin: 
 ”Alkumääritykset olleet hyvät, niissä on mietitty koko toimintaketju.” 
 ”Projektin deadlinet tulevat ja menevät, eikä valmista tule.” 
 ”Linjaorganisaation työtehtävät rajoittivat ajankäyttöä projektiin.” 
 
Vastaajista kukaan ei pitänyt projektin toteutusta erinomaisena. Ainoastaan  
yhden vastaajan mielestä toteutus oli heikko. Näin ollen koko Masterin 
käyttöönottoprojektin toteutusta voidaan pitää tyydyttävästi onnistuneena.  
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Kysymyksessä kuusi B pyydettiin arviota perusteluineen kohtaan: 
 
 Osallistujien koulutus ja ohjeistus 
 
Tämän kysymyksen tarkoituksena oli selvittää osallistujien koulutuksen tasoa ja 
ohjeistuksen riittävyyttä. Vastaukset jakautuivat kuvion viisi mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 5. Osallistujien koulutus ja ohjeistus -kysymyksen tulokset 
 
Alla perusteluja vastaajien valintoihin: 
 ”Pääkäyttäjien järjestelmäkoulutus oli hyvä, lisää prosessin koulutusta.” 
 ”Sain hyvin lyhyen koulutuksen, itse opiskelemalla sain lisää tietoa.” 
 ”Ohjeissa oli virheitä, korjauksia tehtiin jatkuvasti.” 
  
Vastaajista 80 % oli antanut tyydyttävän arvosanan koulutuksesta ja ohjeis-
tuksesta. Välttävän arvosanan antaneet (2) perustelivat valintaansa ohjeissa 
olleiden virheellisyyksien korjaamistarpeella koulutuksen kuluessa. 
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Kysymyksessä kuusi C pyydettiin arviota perustellen kohtaan: 
 
 Projektin johtaminen 
 
Tällä kysymyksellä pyrittiin selvittämään projektin johtamisen onnistumista. 
Vastaukset jakautuivat kuvion kuusi mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 6. Projektin johtaminen -kysymyksen tulokset 
 
Alla perusteluja vastaajien valintoihin: 
 ”Toisaalta jäävi vastaamaan, mutta koko projekti taas huomioiden surkea   
  johto.” 
 ”Vetovastuuta liian monella, tällöin ei voida puhua projektin kokonais-   
  valtaisesta johtamisesta.” 
 ”Projektin johtoryhmä ei tarpeeksi jämäkkä päätöksien noudattamisen   
  osalta.” 
 ”Kun tästä on tarkoitus tulla myynnin työkalu, niin olisiko projekti pitänyt   
  olla alusta lähtien myynnin organisaatiossa ja johdettavana.” 
 
Vastaajien mielestä projektin kokonaisvaltainen johtaminen epäonnistui. Ke-
nenkään mielestä johtaminen ei ollut hyvällä eikä erinomaisella tasolla.   
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Kysymyksessä kuusi D pyydettiin arvioimaan perustellen kohtaa: 
 
 Projektin henkilöresurssit 
 
Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää henkilöstöresurssien riittävyyttä. Vastaukset 
jakautuivat kuvion seitsemän mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 7. Projektin henkilöresurssit -kysymyksen tulokset 
 
Alla perusteluja vastaajien valintoihin: 
 ”Projektin alkuvaiheessa hyvät, mutta projektin jatkuessa liian paljon työtä   
  liian harvoille.” 
 ”Resursseja on kyllä ollut, mutta onko niitä käytetty järkevästi ja     
  tuloksellisesti.” 
 ”Liian vähäiset, olisi tarvittu myynnistä lisähenkilö.” 
 
Projektin henkilöstöresurssit olivat vastaajien mielestä keskimäärin tyydyttävällä 
tasolla, mutta niiden oikeassa kohdentamisessa oli ollut puutteita. Heikko-arvo-
sanan (1) perusteluna oli myyntiosaston henkilöresurssin puute. 
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Kysymyksessä kuusi E pyydettiin arvioita perustellen kohtaan: 
 
 Projektin aikataulutus 
 
Tällä kysymyksellä kartoitettiin aikataulun paikkansa pitävyyttä. Vastaukset 
jakautuivat kuvion kahdeksan mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 8. Projektin aikataulutus -kysymyksen tulokset 
 
Alla perusteluja vastaajien valintoihin: 
 ”Ei ole kaikilta osin pysytty alkuperäisessä määrityksessä, jolloin     
  seurauksena ollut aikataulun venyminen; tätä ei ole kuitenkaan     
  riittävästi ymmärretty.” 
 ”Aikataulun pettämisen vuoksi olemme menettäneet kasvomme kentällä ja 
  vaivalla rakennettu brändi kolhiintuu.” 
 ”Kannatti viedä projekti loppuun alkutalven hiljaisemman markkinatilanteen 
  aikana.” 
 
Vastauksien perusteella projektin aikataulutus pääsi arvosanaan välttävä+. Ai-
noastaan yksi vastaajista antoi aikataulutuksesta hyvä-arvosanan.  
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Kysymyksessä kuusi F pyydettiin arvioimaan perustellen kohtaa: 
 
 Projektin budjetointi 
 
Tällä kysymyksellä selvitettiin budjetin oikeellisuutta ja riittävyyttä. Vastaukset 
jakautuivat kuvion yhdeksän mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 9. Projektin budjetointi -kysymyksen tulokset 
 
Alla perusteluja vastaajien valintoihin: 
 ”Budjetointi liian monen osaston alla, ei budjetoitu projektia keskitetysti.” 
 ”Ei tarkkaa tietoa kokonaisbudjetista.” 
 ”Budjetti ei ollut realistinen käyttöönoton viivästymisen vuoksi.” 
 ”Raha vähissä, kun viimeinen vaihde projektissa piti laittaa päälle.”  
 ”Budjetissa ei huomioitu riittävästi kansainvälisyyden aiheuttamia     
  lisäkuluja.” 
 
Eniten vastaajilta saatiin tyydyttävä-arvosanoja (5), joissa ei ollut perusteluja 
valinnalle. Välttävä-arvosanan (3) antaneet kritisoivat lähinnä projektin koko-
naisbudjettia riittämättömäksi ja epärealistiseksi. 
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Kysymyksessä kuusi G pyydettiin arvioimaan perustellen kohtaa: 
 
 Projektin sisäinen viestintä 
 
Tällä kysymyksellä haluttiin selvittää sisäisen viestinnän onnistumista. Vastaukset 
jakautuivat kuvion 10 mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 10. Projektin sisäinen viestintä -kysymyksen tulokset 
 
Alla perusteluja vastaajien valintoihin: 
 ”Projektin tekijöiden kesken sisäinen viestintä on toiminut hyvin. Yhdessä   
  mietitty ratkaisuja, ja kaikki ovat olleet tietoisia missä mennään.”  
 ”Ei organisoitua ja systemaattista, tai sitten olen ollut sen ulkopuolella.” 
 ”Muutoksista tiedottaminen on toiminut.” 
 ”En saanut kaikkia tarvittavia tietoja, mikä aiheutti ylimääräistä työtä.” 
 
Vastauksista ilmeni selvästi osastokohtaiset mielipide-erot projektin sisäisestä 
viestinnästä. Heikko- ja välttävä-arvosanan (3) antaneet toimivat myyntiosastolla. 
Tyydyttävä- ja hyvä-arvosanan (5) antaneista työskenteli ylläpidossa ja johdossa 
neljä henkilöä. Toisaalta yksi henkilö myyntiosastolta antoi ainoan hyvä-arvo-
sanan. 
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Kysymyksessä kuusi H pyydettiin arviota perustellen kohtaan: 
 
 Projektista tiedottaminen 
 
Tämän kysymyksen tarkoituksena oli selvittää tiedottamisen toimivuutta ja 
onnistumista. Vastaukset jakautuivat kuvion 11 mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 11. Projektista tiedottaminen -kysymyksen tulokset 
 
Alla perusteluja vastaajien valintoihin: 
 ”On tiedotettu hajanaisia ja keskeneräisiä asioita. Kokonaiskuva ei ole ollut 
  selkeä siitä mitä ohjelmalla on lähdetty hakemaan.” 
 ”Tiedottaminen on ollut vähäistä, eikä siihen ole ollut aina luottamista.” 
 ”Aika heikosti informoitu.” 
 ”Sain kokonaiskuvan projektin vaiheista.” 
 
Vastaajien mielestä projektista tiedottaminen onnistui alle tyydyttävä-arvosanan. 
Heikko- ja välttävä-arvosanan antaneet olivat tyytymättömiä etenkin tiedottami-
sen kokonaiskuvaan ja luotettavuuteen.  
 
 
  
55 
 
Kysymyksessä kuusi I pyydettiin arvioimaan perustellen kohtaa: 
 
 Projektin muutoshallinta 
 
Tällä kysymyksellä selvitettiin projektin aikaisen muutoshallinnan toimivuutta. 
Vastaukset jakautuivat kuvion 12 mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 12. Projektin muutoshallinta -kysymyksen tulokset 
 
Alla perusteluja vastaajien valintoihin: 
 ”Ihmiset vaihtuneet ja uusia ajatuksia halutaan toteuttaa ennen kuin   
  vanhatkaan ovat selvitetty. Tällöin on vaikeaa päättää projekti.” 
 ”Järjestelmään liittyvät ongelmat selvitetty ja korjattu sitä mukaa, kun niitä   
  tuli vastaan.” 
 ”Suuret muutokset pitää toteuttaa vasta seuraavissa kehitysversioissa, nyt  
  aiheutti ylimääräistä hässäkkää.” 
 
Projektin muutoshallinta oli vastaajien mielestä tyydyttävällä tasolla. Muutoksiin 
oli reagoitu välittömästi ja korjaavat toimenpiteet suoritettu heti. Vastaajat kokivat 
ongelmaksi etenkin ihmisten vaihtumisen ja kehityksen versioinnin. 
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Kysymyksessä kuusi J pyydettiin arviota perustellen kohtaan: 
 
 Eri kulttuurien huomioiminen 
 
Tällä kysymyksellä selvitettiin oliko eri kulttuurien vaikutukset otettu huomioon 
käytännön toteutuksessa. Vastaukset jakautuivat kuvion 13 mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 13. Eri kulttuurien huomioiminen -kysymyksen tulokset 
 
Alla perusteluja vastaajien valintoihin: 
 ”Tekijän näkökulmasta yhden järjestelmän sopeuttaminen monelle     
  myyntiyksikölle on haaste, mutta selventää varmasti tulevaisuudessa   
  Hongan tapaa toimia. Valitettavasti käy niin, ettei kaikkien kaikkia toiveita   
  voida toteuttaa.”  
 ”On lähdetty tekemään liikaa Suomi-vetoisesti.” 
 ”Tehty liiaksi kotimaan näkökulmasta.” 
 ”Sopii japanilaiseen täsmällisyyteen ja mentaliteettiin.” 
 
Välttävä-arvosanan antaneet perustelivat valintaansa liiallisesta Suomi-näkö-
kulmasta toimimisesta. Toisaalta ainoa hyvä-arvosana tuli Japanista, josta 
voidaan päätellä, että siltä osin on projektissa onnistuttu kulttuurin huomi-
oimisessa.   
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Kysymyksessä kuusi K pyydettiin arvioimaan perustellen kohtaa: 
 
 Projektin aikaisten ongelmien ratkaisu 
 
Tämän kysymyksen tarkoituksena oli selvittää onnistuiko käytännön ongelmien 
ratkaiseminen. Vastaukset jakautuivat kuvion 14 mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 14. Projektin aikaisten ongelmien ratkaisu -kysymyksen tulokset 
 
Alla perusteluja vastaajien valintoihin: 
 ”Kaikki ongelmat käsitelty, vaikkakaan kaikkia ongelmia ei tässäkään    
  projektissa ole pystytty ratkaisemaan.” 
 ”Ratkaisut tehtävä pitkälti itse.” 
 ”Sain apua hyvin ja nopeasti, kun sitä tarvitsin.” 
 
Vastaajien mielestä projektin aikaiset ongelmat on pystytty käsittelemään nope-
asti ja apua on saatu tarvittaessa. Ainoa heikko-arvosana tuli ylläpidon puolelta, 
jossa jouduttiin tekemään osin itsenäisiä ratkaisuja, koska ei ollut pystytty määrit-
tämään kaikkia toimintoja riittävästi etukäteen.  
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7.3 Kokonaistyytyväisyys Master-projektin lopputulokseen 
 
Vastaajia pyydettiin kysymyksessä seitsemän arvioimaan kuinka tyytyväisiä he 
ovat kokonaisuutena Master-projektin lopputulokseen asteikolla erittäin 
tyytyväinen -melko tyytyväinen - en tyytyväinen enkä tyytymätön - melko 
tyytymätön. 
 
Kysymyksen tarkoituksena oli selvittää onnistuiko projekti tuloksellisesti ja 
olivatko vastaajat tyytyväisiä projektin lopputulokseen. Vastaukset jakautuivat 
kuvion 15 mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 15. Tyytyväisyys projektin lopputulokseen -kysymyksen tulokset 
 
Vastaajista melko tyytymättömiä oli kolme ja melko tyytyväisiä kolme. Kahden 
vastaajan mielipide oli ”en tyytyväinen enkä tyytymätön.” Merkille pantavaa oli, 
että ainoatakaan erittäin tyytymätöntä tai erittäin tyytyväistä vastaajaa ei ollut. 
Saaduista vastauksista voi näin ollen päätellä, että projektin lopputulos oli 
tyydyttävää tasoa.  
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7.4 Master-projektin tavoitteiden ymmärtäminen 
 
Vastaajia pyydettiin kysymyksessä kahdeksan arvioimaan ymmärsivätkö he 
Master-projektin tavoitteet. Asteikkona käytettiin erittäin hyvin - hyvin - melko 
hyvin - en lainkaan. 
 
Tällä kysymyksellä haluttiin saada selville ymmärsivätkö vastaajat todella 
projektin tavoitteet. Vastaukset jakautuivat kuvion 16 mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 16. Ymmärsitkö projektin tavoitteet -kysymyksen tulokset 
 
Kaikki vastaajat olivat mielestään ymmärtäneet projektin tavoitteet. Arvosanaksi 
saatiin hyvä+. 
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7.5 Motivaatio projektiin 
 
Vastaajia pyydettiin kysymyksessä yhdeksän arvioimaan, miten motivoituneita he 
olivat työskentelemään projektissa. Asteikkona käytettiin erittäin hyvin - hyvin - 
melko hyvin - en lainkaan. 
 
Tällä kysymyksellä selvitettiin vastaajien motivaation tasoa projektissa työs-
kentelyyn. Vastaukset jakautuivat kuvion 17 mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 17. Miten motivoitunut olit projektiin -kysymyksen tulokset 
Vastaajien motivaatio projektityöhön oli hyvä. Ainoatakaan en lainkaan -vastausta 
ei annettu. 
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7.6 Projektin aiheuttama lisätyö 
 
Vastaajia pyydettiin kysymyksessä 10 arvioimaan kuinka paljon he kokivat 
projektin tuovan ylimääräistä työtä. Asteikkona käytettiin erittäin paljon - melko 
paljon - melko vähän - erittäin vähän. 
 
Tällä kysymyksellä pyrittiin saamaan selville kuinka paljon vastaajat joutuivat 
omasta mielestään tekemään projektiin osallistumisen vuoksi ylimääräistä työtä. 
Vastaukset jakautuivat kuvion 18 mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 18. Kuinka paljon koit projektin tuovan ylimääräistä työtä itsellesi -
kysymyksen tulokset 
 
Vastaajat kokivat projektin aiheuttavan pääsääntöisesti melko paljon ylimääräistä 
työtä. Erittäin paljon -arvosanan kuitenkin antoi ainoastaan yksi vastaaja, josta 
voidaan päätellä, että työn määrä projektissa oli siedettävällä tasolla. 
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7.7 Master-projektissa koetut ongelmat 
 
Vastaajia pyydettiin kysymyksessä 11 arvioimaan Master-projektissa kokemiensa 
ongelmien määrää. Asteikkona käytettiin erittäin paljon - melko paljon - melko 
vähän - erittäin vähän. 
 
Tällä kysymyksellä selvitettiin vastaajien mielipidettä projektissa esiintyneiden 
ongelmien määristä. Vastaukset jakautuivat kuvion 19 mukaisesti. 
 
 
 
KUVIO 19. Onko sinulla ollut ongelmia Master-projektissa -kysymyksen tulokset 
 
Neljä vastaajista oli kokenut erittäin paljon tai melko paljon ongelmia, kun taas 
vastaavasti neljä vastaajista oli kokenut ongelmia erittäin vähän tai melko vähän. 
Määrällisesti eniten ongelmia kokivat vastaajat, jotka työskentelivät ylläpidossa ja 
tarjouslaskennassa projektin aikana. 
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7.8 Master-projektin ongelmien syyt 
 
Vastaajia pyydettiin kysymyksessä 12 arvioimaan Master-projektissa kokemiensa 
ongelmien syitä. Vastaukset pyydettiin antamaan sanallisessa muodossa, jotka 
esitetään alla suorina lainauksina. 
 
 ”Alusta asti väärin johdettu projekti, jota ei budjetoitu ja tästä syystä saanut 
  liian paljon negatiivista imagoa.” 
 ”Yhtiön sisällä ei ole ollut kaikki pelisäännöt selvillä eli mitä ja miksi tähän   
  projektiin on lähdetty. Ihmisten sitoutuminen ja kokonaiskuva on vaihdellut 
  liikaa. Eri osastojen välillä syntynyt sisäisiä ristiriitoja ja henkilökemioissa   
  on ilmennyt joitain ongelmia. Tulevaisuudessa näkisin, että jos lähtee   
  projektiin mukaan, tulisi siihen sitoutua, vaikka työtehtävät yrityksen   
  sisällä vaihtuisivatkin.” 
 ”Välinpitämättömyyttä yhtiön johdon puolelta antaa kallis ja kaikin puolin   
  hieno ohjelma olla ilman testausta ja käyttöönottoa näinkin kauan. Sitten   
  pitää parissa kuukaudessa saada koko paketti nippuun, jossa hoidetaan   
  lopullinen kansainvälinen käyttöönotto.” 
 ”Tukea ei tullut riittävästi muilta pääkäyttäjiltä, jonka vuoksi samoja     
  ongelmia ratkottiin monessa pisteessä. Nykyisiltä laskijoilta asioita     
  kysyttäessä ei vastauksia juurikaan saatu, mutta sitten jälkikäteen     
  kuitenkin arvosteltiin tehtyjä ratkaisuja.” 
 ”Ongelmia ilmeni ohjelman puutteellisesta toimivuudesta ja itse     
  ominaisuuden tuntemattomuudesta johtuen.” 
 
Vastauksien perusteella projektissa koettujen ongelmien merkittäviä syitä olivat 
puutteet budjetoinnissa, johtamisessa, henkilökemioissa ja osastojen välisessä 
yhteistoiminnassa. Vastaajat kokivat myös ongelmien syinä projektiin sitoutu-
misen puutteen ja yhtiön johdon välinpitämättömyyden käyttöönoton viivästy-
misessä.    
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7.9 Master-projektiin liittyvä lisäkoulutus ja/tai ohjeistus 
 
Vastaajia pyydettiin kysymyksessä 13 arvioimaan haluaisivatko he Master-
projektiin liittyen lisäkoulutusta ja/tai ohjeistusta. Vaihtoehdoiksi vastauksille oli 
annettu en tai kyllä. Mikäli vastaus oli kyllä, niin vastaajaa pyydettiin tarken-
tamaan, minkälaista lisäkoulutusta ja/tai ohjeistusta tarvitaan.  
 
Vastaukseksi saatiin kahdeksan en -vastausta. Tästä voidaan päätellä, että vas-
taajat eivät kokeneet tarvitsevansa lisäkoulutusta ja/tai ohjeistusta. 
  
7.10 Havaintoja Master-projektista ja parannusehdotuksia 
 
 
Vastaajia pyydettiin kysymyksessä 14 tuomaan esille omia havaintoja Master-
projektista sekä parannusehdotuksia. Saadut vastaukset esitetään suorina 
lainauksina alla. 
 
 ”Projekti terävöityi loppuvaiheessa. Risuina lepsuus johtamisen osalta   
  (esim. kielikäännösten toteutus). Ruusuina keskeisten henkilöiden     
  sitoutuminen ja positiivinen drive, joka pikku hiljaa veti muita mukaan.” 
 ”Näinkin ison ja haastavan projektin läpivienti vaatii todella suurta     
  panostusta yritykseltä. Yhtiön tapa toimia on valitettavan monelta     
  hämärtynyt eikä ymmärretä kokonaiskuvaa. Vaatii johdolta selkeää   
  otetta.” 
 ”Projekti on ollut pitkä ja vaiherikas, mutta näyttää vaatineen ja vieläkin   
  vaativan kovan loppurutistuksen, että siitä valmista saadaan.” 
 ”Kyse on enää todella pienistä viilauksista ja homma menee eteenpäin   
  kuin kone. Projektin ympärille on kuitenkin kerääntynyt paljon vaikeuksia,  
  joiden poistaminen vaatii joitakin henkilöjärjestelyjä. Avainsana tässä on   
  läpinäkyvyys.” 
 ”Se mitä projektin aikana tapahtui ei ole mitenkään poikkeuksellista tämän 
  laajuisissa tietojärjestelmähankkeissa. Käyttöönotossa olisin toivonut   
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  johdolta määrätietoisempaa otetta käyttäjäryhmästä kokonaisuutena.   
  Tässä tapauksessa hanke viivästyi aivan suotta kuukausia.” 
 
 
Parannettavaa vastaajat löysivät projektin operatiivisen johtamisen lisäksi läpinä-
kyvyydessä. Projektin viivästyminen johtui vastaajien mielestä yhtiön tavasta toi-
mia ja panostuksen puuttumisesta projektin loppuunsaattamiseksi. Toisaalta kah-
den vastaajan mielestä projekti on todella pieniä korjauksia lukuun ottamatta val-
mis. Positiivisena vastaajat näkivät keskeisten henkilöiden sitoutumisen, joka veti 
muutkin projektiin osallistuneet aktiivisesti mukaan.  
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8 POHDINTA 
 
 
Muutoksia tapahtuu jatkuvasti ympäristön, yhteiskunnan, kilpailutilanteen ja ih-
misten muuttuessa. Hyvin harva asia tai ilmiö on niin pysyvä, että sen voidaan 
katsoa olevan täysin muuttumaton. Organisaatiot ovat jatkuvassa vuorovaiku-
tuksessa ympäristönsä kanssa. Tämä seikka pakottaa organisaatiot muuttumaan 
ja pitämään asiakkaansa tyytyväisinä. Muutoksen hallitseminen on vaikeata orga-
nisaatioille, niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Kuten ihmisille, myös orga-
nisaatioille vanha, tuttu ja turvallinen on mieluisampi vaihtoehto kuin uusi, tunte-
maton ja epävarma. Tulevaisuus näyttää kuitenkin siltä, että kehityksen vauhti 
vain kiihtyy entisestään. Tämä taas johtaa siihen, että organisaatioilta vaaditaan 
entistä enemmän kykyä uudistua ja toteuttaa onnistuneesti merkittäviä muu-
toksia, jollainen myös uuden tietojärjestelmän käyttöönotto on. 
 
Jokaisella yrityksellä on oma kulttuurinsa. Organisaation ihmiset oppivat ja omak-
suvat kulttuurin ja se on yksi yritystä koossapitävä voima. Kulttuuri kuvastaa yri-
tyksen tapaa toimia. Muutoksen toteuttamisen voi ymmärtää, kun tietää organi-
saation kulttuurin. Ihmisten käyttäytyminen ja toiminta heijastavat yrityskulttuuria.  
Varsinkin monikansallisissa yrityksissä on tärkeää tietää ja tuntea erilaiset kan-
sallisuudet sekä miten ne suhtautuvat muutoksissa tapahtuviin asioihin. On osat-
tava tunnistaa eri kansallisuuksien kulttuuriin liittyviä ominaisuuksia. Esimerkiksi 
ranskalaisilla ja japanilaisilla on kovinkin erilaiset aikakäsitykset. Kansallisuuteen 
liittyy oleellisesti myös kielikulttuuri. Toiset yritykset ovat tottuneet monikielisyy-
teen, mutta toisilla voi taas olla tahto käyttää omaa kieltään. Kyseiset asiat on 
otettava tarkasti huomioon tietojärjestelmän globaalissa käyttöönottoprojektissa. 
 
Tietojärjestelmähankkeet ja niiden edellyttämät muutokset on tärkeä nähdä 
mahdollisuutena kehittää koko organisaation toimintaa. Uuden tietojärjestelmän 
käyttöönotossa on määriteltävä myös selkeitä lyhyen aikavälin tavoitteita, joiden 
saavuttaminen auttaa organisaatiota ja yksilöitä sitoutumaan ja motivoitumaan 
muutokseen. Kaikilla yrityksen johdossa ja keskijohdossa toimivilla on oltava riit-
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tävästi tietoa siitä, kuinka merkittävä muutos tietojärjestelmähanke on koko orga-
nisaation toiminnan kannalta.  
 
Tietojärjestelmähankkeiden onnistumisessa muutosjohtajat ovat avainasemassa. 
Heidän tehtävänsä on näyttää suunta ja luoda kommunikoiva ja avoin ilmapiiri 
organisaatioon. Muutosjohtajalta vaaditaan erilaisia toimintatapoja ja käytäntöjä 
lähdettäessä viemään muutosta eteenpäin organisaatiossa. Muutosjohtajan on 
osattava valjastaa ihmisten energia ja erilaisuus muutoksen käyttövoimaksi 
myönteisesti. Muutosjohtajan on tartuttava siihen, mikä eniten pelottaa, joko itseä 
tai muita. Tämä onnistuu ainoastaan olemalla läsnä ja kuuntelemalla henkilöstöä 
muutoksen edetessä. 
 
Muutosviestinnän tärkeyttä ei voi olla korostamatta tietojärjestelmän käyttöön-
otossa. Muutosviestinnän tavoitteena on henkilöstön auttaminen ymmärtämään, 
mistä muutoksessa on kyse, miksi se on välttämätön ja mihin sillä tähdätään. 
Tietojärjestelmän muutokset haastavat sekä yrityksen johdon että koko hen-
kilöstön. Tietojärjestelmämuutoksessa luottamus, motivaatio ja työilmapiiri jou-
tuvat koetukselle yrityksen kaikilla tasoilla. Viestinnällä on suuri merkitys kehitys-
työssä ja käyttöönoton toteuttamisessa. Ennakoiva ja rakentava muutosviestintä 
auttaa johtoa ja henkilöstöä hallitsemaan käyttöönoton muutostilanteita. Tieto-
järjestelmän käyttöönottoprosessin aikana koko organisaation sisäisen viestinnän 
toimivuus punnitaan. On tärkeää, että muutosviestintä ei ole koskaan irrallaan 
organisaation perustehtävästä. Kyseessä on myös jatkuva, elävä prosessi, jolla 
ei välttämättä ole selkeää alkua ja loppua ja jota ei voida ulkoistaa. 
 
Organisaatioympäristössä tapahtuva uuden tietojärjestelmän kansainvälinen 
käyttöönotto on monimutkainen tapahtuma, johon vaikuttavat lukuisat eri tekijät. 
Tietojärjestelmän käyttöönotto ei ole pelkästään tietotekninen hankinta ja ratkaisu 
yrityksen toiminnan parantamiseksi ja kehittämiseksi. Jo käyttöönottoprosessin 
suunnitteluvaiheessa tulee teknisten seikkojen lisäksi huomioida myös sekä käyt-
töönottavaan organisaatioon että tietojärjestelmän loppukäyttäjiin liittyvät tekijät. 
Järjestelmän käyttöönottoprosessin epäonnistuminen johtuukin useimmiten itse 
prosessiin tai sen johtamiseen liittyvistä tekijöistä. On otettava huomioon, että ih-
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miset ovat kuitenkin tietojärjestelmän käyttäjiä ja heidän käyttötaitonsa ja moti-
vaationsa ansiosta järjestelmästä voidaan saada yrityksen tavoittelema hyöty.  
 
Pääkäyttäjille osoitettu kyselytutkimus osoitti konkreettisesti, miten pääkäyttäjä 
koki Masterin käyttöönottoprojektin omalla kohdallaan. Kyselytutkimuksesta 
saatiin myös arvokasta tietoa siitä, mihin seikkoihin on syytä jatkossa kiinnittää 
nyt toteutettua käyttöönottoprojektia enemmän huomiota. Näistä keskeisiä ovat 
informaation laatu ja ajantasaisuus, ohjaavan dokumentaation saatavuus ja muo-
to sekä kokonaisvaltainen johtaminen. Masterin käyttöönottoprojektissa oli käy-
tössä useita viestintäkanavia, mutta ikuisuusongelmana oli tiedon välittyminen ja 
sen oikea-aikaisuus. 
 
Masterin käyttöönottoprojektiin liittyvistä tekijöistä koulutus ja ohjeistus arvioitiin 
kaikkein tärkeimmäksi onnistumiseen vaikuttavaksi tekijäksi. Tässä käyttöön-
ottoprojektissa käytettiin aikaa eniten koulutukseen, mutta siitä huolimatta 
läheskään kaikki koulutussuunnitelman mukaiset tavoitteet eivät toteutuneet 
käyttöönottohetkeen mennessä. Yhtenä koulutusosuuden merkittävimpänä 
tuloksena voidaan kuitenkin pitää uuden koulutusmateriaalin valmistumista 
myöhempää käyttöä varten.  
 
Kaiken kaikkiaan tutkimuksen vastauksista voi päätellä, että vastaajien mielestä 
Masterin käyttöönottoprojekti oli kokonaisuudessaan toteutettu tyydyttävästi. Vas-
taajien mielestä etenkin projektin johtaminen, aikataulutus ja budjetointi eivät ol-
leet riittävän tarkkaan etukäteen mietittyjä. Masterin toiminnassa esiintyneet on-
gelmat olivat asioita, joihin olisi pitänyt voida varautua etukäteen, koska Master 
oli jo aiemmin käyttöönotettu kotimaan toiminnoissa. Paremmalla johdon sitoutu-
misella ja oikeilla muutosjohtamisen keinoilla olisi voitu varmistaa Masterin käyt-
töönottoprojektin menestys. Merkille pantavaa oli, että projektin jälkeen pääkäyt-
täjille tehtyyn kyselyyn vastanneiden antama palaute oli negatiivisempaa kuin itse 
projektin aikana tehdyt havainnot. 
 
Jatkossa johdon tulisi tämän tutkimuksen perusteella kiinnittää huomiota siihen, 
että uuden tietojärjestelmän käyttöönottoprojektin suunnitteluvaiheeseen koh-
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dennetaan riittävästi voimavaroja ja projektille mietitään realistinen budjetti ja 
tavoite sekä aikataulu, joihin pyritään muutoksenhallinnan ja hyvän muutosjohta-
misen avulla. Olennaista olisi johdon myös perustella miksi jokin tietojärjestelmä 
otetaan käyttöön ja miten se hyödyttää kansainvälisen toiminnan erilaisia tarpeita 
ja erilaisia toimijoita, kuten emoyhtiötä, tytäryhtiöitä, edustajia ja maahantuojia. 
Asioista tulisi viestiä varhaisessa vaiheessa ja useita eri kanavia käyttäen. Ase-
tettujen tavoitteiden saavuttamista parantaisi lisäksi oikein kohdistettu ja avoin 
viestintä suunnitelluista tavoitteista. Mahtavaa olisi myös se, että käyttöönotet-
tavat tietojärjestelmät olisivat tekniikaltaan niin kehittyneitä, että aikaa ei kuluisi 
teknisten ongelmien ja käytettävyyden hankaluuksien selvittelyissä. Optimaali- 
sessa tietojärjestelmän käyttöönotossa projektiin osallistuville olisi varattava 
aikaa opetella kunnolla uuden järjestelmän käyttö ja toiminta kokonaisuudessaan, 
jolloin tunne mahdollisuudesta vaikuttaa oikeasti käyttöönottoon parantaa 
sitoutumista projektiin.  
 
Perustuen tämän työn teoria-aineistoon ja Masterin käyttöönottoprojektin aikaisiin 
kokemuksiin sekä pääkäyttäjille tehdyn tutkimuksen tuloksiin alla koottuna yhteen 
seikkoja siitä, mitä uuden tietojärjestelmän menestyksekäs käyttöönotto kansain-
välisissä toiminnoissa vaatii. Nämä tekijät olisi huomioitava seuraavissa yrityksen 
uusissa tietojärjestelmähankkeissa niin käyttöönoton suunnitteluvaiheessa, itse 
käyttöönottohetkellä, kuin myös käyttöönoton jälkeen: 
  
 1. Tietojärjestelmä tulee olla suunniteltu toiminnoiltaan mahdollisimman   
  yksinkertaiseksi ja helppokäyttöiseksi. 
 
 2. Tietojärjestelmän tulee toimia nopeasti ja olla toiminnaltaan luotettava. 
 
 3. Uuden tietojärjestelmän käyttökoulutuksen tulee olla kattava ja ajal-  
  lisesti riittävän pitkä. 
 
 4. Tietojärjestelmän ohjeistuksen on oltava virheetön. 
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 5. Käyttöönottavan organisaation on huolehdittava siitä, että tekijät saavat  
  riittävästi informaatiota käyttöönoton aikataulusta, budjetista ja mahdol-  
  lisista erikoisjärjestelyistä. Lisäksi on oltava toimintaohjeet ongelmatilan-  
  teiden varalle. 
 
 6. Uuden tietojärjestelmän ”sisäinen markkinointi” on hoidettava huolella.   
  On pystyttävä tuomaan uuden järjestelmän hyödyt selkeästi esille niin ko- 
  timaassa kuin kansainvälisissä toiminnoissa. Tämä menettely ehkäisee   
  muutosvastarintaa ja vähentää kulttuurierojen vaikutusta käyttöönottoon.   
 
 7. Mahdollisimman monelle tulee tarjota mahdollisuus olla mukana  suun- 
  nittelemassa ja toteuttamassa sekä itse järjestelmää että sen käyttöön-  
  ottoprosessia.  
 
 8. Työilmapiiri tulee pyrkiä pitämään mahdollisimman hyvänä. Esimiesten   
  tulee tukea ja kannustaa työntekijöitä. Tärkeistä asioista on tiedotettava   
  myös lähiesimiesten kautta. 
 
 9. Muutoksien hallinnasta ja johtamisesta oltava projektikohtainen suun-  
  nitelma. 
 
Masterin käyttöönottoprojektin lopullisen onnistumisen selvittämiseksi vastaa-
vanlainen kyselytutkimus pitäisi järjestää myös loppukäyttäjille. Tällöin saataisiin 
selville itse järjestelmän toimintaan ja käytettävyyteen käytännössä vaikuttavat 
seikat. 
 
Jatkokehityshankkeena Masterin käyttöönotolle olisi syytä tutkia mahdollisuutta 
käyttää tarjouslaskennassa alihankkijaa kustannustehokkaammissa maissa, jois-
ta yhtiö jo hankkii suunnittelupalveluja. Kyseisellä alihankkijalla on jo tällä hetkellä 
riittävä osaaminen Masterin käyttöön tarjouslaskennassa. Esitän kuvioissa 19 ja 
20 kaksi yksinkertaistettua prosessiehdotusta siitä, miten tarjouslaskenta Maste-
rilla jatkossa olisi mielestäni mahdollista toteuttaa. 
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Kuviossa 20 tarjouslaskentaan tarvittavat määrätiedot lasketaan nykyiseen ta-
paan suunnitelmista tai tulosteista, joista alihankkija syöttää tiedot manuaalisesti 
Masteriin. 
 
 
 
KUVIO 20. Prosessiehdotus 1 Master-tarjouslaskenta 
 
Kuviossa 21 olen yhdistänyt suunnittelun ja tarjouslaskennan siten, että sama 
alihankkija pystyy tekemään molemmat työvaiheet. Tässä prosessimallissa osa 
määrälaskentatiedosta haetaan jo olemassa olevilla määrälaskennan ominai-
suuksilla suoraan ArchiCADin suunnittelumallista ja tämä tieto syötetään Mas-
teriin. Osa tiedoista lasketaan muilla tavoilla suunnitelmista ja se tieto syötetään 
Masteriin. 
 
 
 
 
KUVIO 21. Prosessiehdotus 2 Suunnittelu ja Master-tarjouslaskenta 
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Näiden prosessiehdotuksien tutkimiseen ja toteuttamiseen olisi järkevää perustaa 
asiantuntijaryhmä tai asettaa erillinen projekti, joka kartoittaa saavutettavat kus-
tannushyödyt ja arvioi mahdolliset järjestelmiin liittyvät investointi- ja osaamistar-
peet. 
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LIITTEET 
 
          LIITE 1 
KYSELYLOMAKE MASTERIN TEKNINEN KÄYTTÖÖN-
OTTOPROJEKTI  
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Masterin käyttöönottoprojektin 
onnistumista. Toivon Sinulla olevan hetki aikaa vastata alla oleviin kysymyksiin 
20.3.2009 mennessä. Vastauksesi käsitellään luottamuksella ja nimettömänä. 
Vastaustiedot tulevat vain Honka-rakenteen sisäiseen käyttöön sekä 
opinnäytetyössäni hyödynnettäväksi. Tutkimuksen toteuttaja on Lasse Krook  
 
Täyttöohje: tuplaklikkaa valitsemasi vaihtoehdon ruutua, jonka jälkeen valitse 
oletusarvoksi Valittu 
 
1. Sukupuoli  Nainen  Mies 
 
2. Ikä   Alle 25 
   26-35 
   36-45 
   46-55 
   yli 55 
3. Toimipaikka  
   Suomi 
   Muut maat/myyntialueet…………..?   
 
4. Tehtävä  Tarjouslaskenta  
   Myynti  
   Muu, mikä?______________ 
5. Käytän Masteria 
   Päivittäin 
   2-4 kertaa viikossa 
   Kerran viikossa 
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   Kerran kahdessa viikossa 
   Harvemmin 
6. Arvioi Masterin käyttöönottoprojektin osa-alueita asteikolla 1-5 
(5 erinomainen, 4 hyvä, 3 tyydyttävä, 2 välttävä ja 1 heikko). 
 
A Master-projektin toteutus  5  4  3  2  1 
Perustelu 
valintaasi___________________________________________________ 
B Osallistujien koulutus ja ohjeistus  5  4  3  2  1 
Perustelu 
valintaasi___________________________________________________ 
C Projektin johtaminen  5  4  3  2  1 
Perustelu 
valintaasi___________________________________________________ 
D Projektin henkilöresurssit  5  4  3  2  1 
Perustelu 
valintaasi___________________________________________________ 
E Projektin aikataulutus  5  4  3  2  1 
Perustelu 
valintaasi___________________________________________________ 
F Projektin budjetointi  5  4  3  2  1 
Perustelu 
valintaasi___________________________________________________ 
G Projektin sisäinen viestintä  5  4  3  2  1 
Perustelu 
valintaasi___________________________________________________ 
H Projektista tiedottaminen  5  4  3  2  1 
Perustelu 
valintaasi___________________________________________________ 
I Projektin muutoshallinta  5  4  3  2  1 
Perustelu 
valintaasi___________________________________________________ 
J Eri kulttuurien huomioiminen  5  4  3  2  1 
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Perustelu 
valintaasi___________________________________________________ 
K Projektin aikaisten ongelmien ratkaisu  5  4  3  2  1 
Perustelu 
valintaasi___________________________________________________ 
 
7. Kuinka tyytyväinen olet kokonaisuutena Master-projektin 
lopputulokseen? 
 Erittäin tyytyväinen 
 Melko tyytyväinen 
 En tyytyväinen enkä tyytymätön 
 Melko tyytymätön 
 Erittäin tyytymätön 
 
8. Ymmärsitkö projektin tavoitteet? 
 Erittäin hyvin 
 Hyvin 
 Melko hyvin 
 En lainkaan 
 
9. Miten motivoitunut olit projektiin? 
           Erittäin hyvin 
 Hyvin 
 Melko hyvin 
 En lainkaan 
 
10. Kuinka paljon koit projektin tuovan ylimääräistä työtä itsellesi? 
 Erittäin paljon 
 Melko paljon 
 Melko vähän 
 Erittäin vähän 
 
11. Onko sinulla ollut ongelmia Master-projektissa? 
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 Erittäin paljon 
 Melko paljon 
 Melko vähän 
 Erittäin vähän 
 
12.  Jos sinulla on ollut ongelmia, minkälaisia ne ovat olleet ja mistä luulet 
niiden johtuvan?  
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                  
 
13.  Haluaisitko Master-projektiin liittyen lisäkoulutusta ja/tai ohjeistusta? 
 En 
 Kyllä, jos niin minkälaista? 
                                                            
                                                            
                                        
 
14. Lopuksi voit tuoda esille omia havaintoja Master-projektista 
(ruusuja/risuja/parannusehdotuksia) 
                                                                  
                                                                  
                                                                   
 
KIITOS VAIVANNÄÖSTÄSI  
 
Lasse Krook 
Vastauksesi voit lähettää alla olevaan sähköpostiosoitteeseen: 
lasse.krook@honka.com 
Jos sinulla on ongelmia vastauksen suhteen, voit ottaa yhteyttä 
kyselyn suorittajaan. 
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